
№ Назва об'єкту Населені пункти
Плановий місяць 
проведення робіт

Плановий термін 
проведення робіт

1 ГРС-Кременчук

лівобережна частина м. Кременчука, села: Воскобійники, 
Кіндровка, Ковалівка, Кривуші, Литвиненки, М.Кохнівка, 
Михайленки, Недогарки, Омельник, П'ятихатки, Панівка, 
Пащенівка, Піщане, Пухальщіна, Рокитне, Рокито-Донівка, 
Соснівка, Нова Знам'янка, Ялинці

Червень від 1 до 24 годин

2 ГРС-Потоки села: Придніпровське, Онищенки, Потоки, Щербаки Травень від 1 до 24 годин

3 ГРС-Горішні Плавні
м. Горішні Плавні, села: Кияшки, Дмитрівка, Салівка, 
Карпівка, Келеберда, Підлужжя, Солонці, Кузьменки, 
Петрашівка

Червень від 1 до 24 годин

4 ГРС-Білецьківка
села: Білецьківка, Маламівка, Новоселівка, Підгірне, Стара 
Білецьківка, Чечелево, Бурти

Серпень від 1 до 24 годин

5 ГРС-Крюків
правобережна частина м. Кременчука, села: К.Потоки, 
Садки, Роєво, Чикалівка

Липень від 1 до 24 годин

6 ГРС-Запсілля села: Запсілля, Демидівка, Гуньки Серпень від 1 до 24 годин

Список робіт, які можуть викликати зміни в режимі роботи газорозподільної системи на 2021 рік


