
№ Назва об'єкту Населені пункти
Плановий місяць 
проведення робіт

Плановий термін 
проведення робіт

1 ГРС-Семенівка

смт Семенівка, села: Бакумівка, Вереміївка, В. Поділ, 
Паніванівка, Карпиха, Єгорівка, Чапаєвка, Очеретувате, 
Тройняки, Тарасівка, Устимівка, Біляки, Заїченці, Брусово, 
Василівка, Поділ

Червень 55 годин

2 ГРС-Кременчук

лівобережна частина м. Кременчука, села: Воскобійники, 
Кіндровка, Ковалівка, Кривуші, Литвиненки, М.Кохнівка, 
Михайленки, Недогарки, Омельник, П'ятихатки, Панівка, 
Пащенівка, Піщане, Пухальщіна, Рокитне, Рокито-Донівка, 
Соснівка, Нова Знам'янка, Ялинці

Червень 43 години

3 ГРС-Власівка село Самусіївка Липень 4 години

4 ГРС-Горішна Плавні
м. Горішні Плавні, села: Кияшки, Дмитрівка, Салівка, 
Карпівка, Келеберда, Підлужжя, Солонці, Кузьменки, 
Петрашівка

Липень від 6 до 8 годин

Список робіт, які можуть викликати зміни в режимі роботи газорозподільної системи на 2024 рік


