
Додаток 14

до Кодексу газорозподільних систем
(глава 6 розділу ІV)
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1 Будівництво
Капремонт
Реконструкція

1 Виготовлення ПКД
Інше (розшифрувати)
УСЬОГО за розділом

Будівництво
1 Капремонт Нова Галещіна 1212469 Капремонт (заміна) лінійної засувки на розподільному газопроводі с/т с. Остапці шт. 1 1 14.24 14.24 14.24 14.24 4 квартал 1 квартал амортизаційні відрахування
2 Капремонт Потоки 1212056 Капремонт (заміна) лінійної засувки на розподільному газопроводі в/т по вул. Центральній в с. Потоки шт. 1 1 6.39 6.39 6.39 6.39 4 квартал 1 квартал амортизаційні відрахування
3 Капремонт Потоки 1210792 Капремонт (заміна) лінійної засувки на розподільному газопроводі в/т по вул. Центральній від ШРП-1 в с. Потоки шт. 1 1 8.31 8.31 8.31 8.31 4 квартал 1 квартал амортизаційні відрахування
4 Капремонт Потоки 1210791 Капремонт (заміна) лінійної засувки на розподільному газопроводі в/т по вул.Калиновій до ШРП-2 в с. Потоки шт. 1 1 9.97 9.97 9.97 9.97 4 квартал 1 квартал амортизаційні відрахування
5 Капремонт Потоки 1210790 Капремонт (заміна) лінійної засувки на розподільному газопроводі в/т по вул.Освітній до ШРП в с. Потоки шт. 1 1 8.31 8.31 8.31 8.31 4 квартал 1 квартал амортизаційні відрахування
6 Капремонт Потоки 1210788 Капремонт (заміна) лінійної засувки на розподільному газопроводі в/т до птахофабрики в с. Потоки шт. 1 1 17.21 17.21 17.21 17.21 4 квартал 1 квартал амортизаційні відрахування
7 Капремонт Потоки 1210793 Капремонт (заміна) лінійної засувки на розподільному газопроводі в/т до котельні школи в с. Потоки шт. 1 1 6.39 6.39 6.39 6.39 4 квартал 1 квартал амортизаційні відрахування

Реконструкція
Виготовлення ПКД
Інше (розшифрувати)
УСЬОГО за розділом шт. 7 7 70.82 70.82 амортизаційні відрахування

Будівництво
Капремонт

8 Реконструкція Кременчук 10067 Реконструкція (заміна регулятора тиску газу) на ГРП - 33 просп. Лесі Українки м. Кременчук шт. 1 25.02 25.02 4 квартал 5.621 0.776 -4.845 амортизаційні відрахування
9 Реконструкція Чечелево 10115 Реконструкція (заміна обладнання) на ГРП - 1 по вул. Дружби в с. Чечелево Кременчуцького району Полтавської обл. шт. 1 254.65 9.75 254.65 4 квартал 0.776 0.776 0.000 амортизаційні відрахування

10 Реконструкція Семенівка 10042 Реконструкція (заміна обладнання) на ГРП по вул. Селекціонерів в с. Вереміївка Семенівського району Полтавської обл. шт. 1 376.61 9.75 376.61 4 квартал 11.242 3.012 -8.230 амортизаційні відрахування
11 Реконструкція Погреби 10101 Реконструкція (заміна обладнання) на ГРП по вул. Центральній  в с. Гориславці Кременчуцького району Полтавської обл. шт. 1 343.63 9.75 343.63 4 квартал 1.359 1.359 0.000 амортизаційні відрахування
12 Реконструкція Погреби 10122 Реконструкція (заміна обладнання) на ГРП по вул. Центральній в с. Майбородівка Кременчуцького району Полтавської шт. 1 366.61 9.75 366.61 4 квартал 0.776 1.242 0.466 амортизаційні відрахування
13 Реконструкція Семенівка 10340125 Реконструкція (заміна обладнання) на ГРП по вул. Шевченка с. Василівка Семенівського району шт. 1 144.76 9.75 144.76 4 квартал 0.776 1.242 0.466 амортизаційні відрахування

Виготовлення ПКД
Інше (розшифрувати)
УСЬОГО за розділом шт. 6 0 1 511.29 48.75 20.550 8.407 -12.143 амортизаційні відрахування

Будівництво
Капремонт

14 Реконструкція Кременчук 132343 Реконструкція (замінана на ШРП (2МВZ-2/32) ШРП - 6 по пров. Зональному (ОП/317/69) м. Кременчук Полтавської обл. шт. 1 1 250.24 250.24 250.24 250.24 4 квартал 1 квартал 2025 року 8.994 1.242 -7.752 амортизаційні відрахування
15 Реконструкція Погреби 1321015 Реконструкція (замінана на ШРП (2МВZ-2/32) ШРП по вул. Садовій в с. Майбородівка Кременчуцького району шт. 1 1 250.24 250.24 250.24 250.24 4 квартал 1 квартал 2025 року 8.994 1.242 -7.752 амортизаційні відрахування
16 Реконструкція Запсілля 132952 Реконструкція (замінана на ШРП (2МВZ-2/32) ШРП - 2 по вул. Леніна с. Запсілля Кременчуцького району Полтавської шт. 1 1 250.24 250.24 250.24 250.24 4 квартал 1 квартал 2025 року 8.994 1.242 -7.752 амортизаційні відрахування
17 Реконструкція Кременчук 1321044 Реконструкція (замінана на ШРП (2МВZ-2/32) ШРП с. Кияшки Кременчуцького району Полтавської обл. шт. 1 250.24 250.24 4 квартал 1.242 1.242 0.000 капітальні інвестиції
18 Реконструкція Запсілля 132951 Реконструкція (замінана на ШРП (2МВZ-2/32) ШРП - 1 по вул. Леніна с. Запсілля Кременчуцького району Полтавської шт. 1 1 250.24 250.24 250.24 250.24 4 квартал 1 квартал 2025 року 8.994 1.242 -7.752 амортизаційні відрахування

19 Реконструкція Погреби 132844 Реконструкція (замінана на ШРП (2МВZ-2/32) ШРП - 2 по вул. Берегового в с. В. Терешківка Кременчуцького району 
Полтавської обл.

шт. 1 1 250.24 250.24 250.24 250.24 4 квартал 1 квартал 2025 року 8.994 1.242 -7.752 амортизаційні відрахування

20 Реконструкція Крюків 132899 Реконструкція (замінана на ШРП (2МВZ-2/32) ШРП - 37 по вул. Приходька до ж.б.73 м. Кременчук Полтавської обл. шт. 1 250.24 250.24 4 квартал 1.242 1.242 0.000 капітальні інвестиції

21 Реконструкція Погреби 1321200 Реконструкція (замінана на ШРП (2МВZ-2/32) ШРП - 2 по вул. Першотравневій в с. В. Терешківка Кременчуцького 
району Полтавської обл.

шт. 1 1 250.24 250.24 250.24 250.24 4 квартал 1 квартал 2025 року 8.994 1.242 -7.752 амортизаційні відрахування

22 Реконструкція Потоки 132096 Реконструкція (замінана на ШРП (2МВZ-2/32) ШРП - 2 по вул. Центральній с. Потоки Кременчуцького району 
Полтавської обл.

шт. 1 1 250.24 250.24 250.24 250.24 4 квартал 1 квартал 2025 року 8.994 1.242 -7.752 амортизаційні відрахування

23 Реконструкція Крюків 132075 Реконструкція (замінана на ШРП (2МВZ-2/32) ШРП - 12 по вул. Заводська м. Кременчук Полтавської обл. шт. 1 1 250.24 250.24 250.24 250.24 4 квартал 1 квартал 2025 року 8.994 1.242 -7.752 амортизаційні відрахування
24 Реконструкція Крюків 132443 Реконструкція (замінана на ШРП (2МВZ-2/32) ШРП- 40 по пров. Ушинського м. Кременчук Полтавської обл. шт. 1 250.24 250.24 4 квартал 1.242 1.242 0.000 капітальні інвестиції

25 Реконструкція Кременчук 132373 Реконструкція (замінана на ШРП (2МВZ-2/32) ШРП по вул. Великий Шлях с. Нова Знамянка Кременчуцького району 
Полтавської обл.

шт. 1 1 250.24 250.24 250.24 250.24 4 квартал 1 квартал 2025 року 8.994 1.242 -7.752 амортизаційні відрахування

26 Реконструкція Крюків 132089 Реконструкція (замінана на ШРП (2МВZ-2/32) ШРП по вул. Соломії Крушельницької в м. Кременчуці Полтавської обл. шт. 1 1 250.24 250.24 250.24 250.24 4 квартал 1 квартал 2025 року 8.994 1.242 -7.752 амортизаційні відрахування
27 Реконструкція Потоки 1321038 Реконструкція (замінана на ШРП (2МВZ-2/32) ШРП по вул. Центральній с. Потоки Кременчуцького району Полтавської шт. 1 1 250.24 250.24 250.24 250.24 4 квартал 1 квартал 2025 року 8.994 1.242 -7.752 амортизаційні відрахування
28 Реконструкція Сушки 1321001 Реконструкція (замінана на ШРП (2МВZ-2/32) ШРП-14 с. Олефирівка Кременчуцького району Полтавської обл. шт. 1 238.48 238.48 4 квартал 1.359 2.174 0.815 капітальні інвестиції
29 Реконструкція Сушки 132973 Реконструкція (заміна на ШРП (2МВZ-2/32) ШРП-17 по вул. Заводська с. Кобелячок Кременчуцького району Полтавської шт. 1 218.71 218.71 4 квартал 2.174 2.174 0.000 капітальні інвестиції
30 Реконструкція Комсомольськ 1321226 Реконструкція (заміна на ШРП (2МВZ-2/32) ШРП по вул. Залізничній с. Кияшки Кременчуцького району Полтавської обл. шт. 1 218.71 218.71 4 квартал 2.174 2.174 0.000 капітальні інвестиції
31 Реконструкція Семенівка 132463 Реконструкція (заміна на ШРП (2МВZ-2/32) ШРП по вул. Малинівська с. Тарасівка Полтавської обл. шт. 1 195.22 195.22 4 квартал 8.994 1.242 -7.752 капітальні інвестиції
32 Реконструкція Кременчук 1321201 Реконструкція (заміна на ШРП (2МВZ-2/32) ШРП по вул. В. Набережна, 1А , м. Кременчук. шт. 1 214.22 214.22 4 квартал 1.242 1.242 0.000 капітальні інвестиції
33 Реконструкція Кременчук 1321215 Реконструкція (заміна на ШРП (2МВZ-2/32) ШРП по вул. н. Сотні, 10Б м. Кременчук. шт. 1 219.10 219.10 4 квартал 1.242 1.242 0.000 капітальні інвестиції
34 Реконструкція Білецьківка 1321036 Реконструкція (заміна на ШРП (2МВZ-2/32) ШРП по вул. Польовій с. Бурти Кременчуцького району Полтавської обл. шт. 1 194.98 194.98 4 квартал 2.174 2.174 0.000 капітальні інвестиції
35 Реконструкція Кременчук 132996 Реконструкція (заміна на (2МВZ-2/32) ШРП-50 по вул. Данила Галицького м. Кременчук Полтавської обл. шт. 1 217.39 217.39 4 квартал 0.776 1.242 0.466 капітальні інвестиції
36 Реконструкція Кременчук 1321045 Реконструкція (заміна на (2МВZ-2/32) ШРП по вул. Лісній в с. Кривуші Кременчуцького району Полтавської обл. шт. 1 218.91 218.91 4 квартал 0.776 1.242 0.466 капітальні інвестиції
37 Реконструкція Семенівка 132783 Реконструкція (заміна на (2МВZ-2/32) ШРП по вул. Перемоги в с. Паніванівка Семенівського району Полтавської обл. шт. 1 220.08 220.08 4 квартал 8.994 1.242 -7.752 капітальні інвестиції
38 Реконструкція Потоки 132990 Реконструкція (заміна на ШРП (2МВZ-2/32) ШРП вул. Кільцева/Полтавська/ с. Щербаки Кременчуцького району шт. 1 247.35 247.35 4 квартал 1.359 2.174 0.815 капітальні інвестиції
39 Реконструкція Кременчук 1321208 Реконструкція (заміна на ШРП (2МВZ-2/32) ШРП по вул. Троїцькій, 33А м. Кременчук. шт. 1 200.64 200.64 4 квартал 1.242 1.242 0.000 капітальні інвестиції
40 Реконструкція Кременчук 1321067 Реконструкція (заміна на ШРП (2МВZ-2/32) ШРП по вул. Центральній, с. Бакумівка Полтавської обл. шт. 1 186.66 186.66 4 квартал 2.174 2.174 0.000 капітальні інвестиції

Виготовлення ПКД
Інше (розшифрувати)
УСЬОГО за розділом шт. 27 11 6 293.82 2 752.64 137.340 39.126 -98.214

41 Будинкові регулятори Заміна будинкових регуляторів шт. 862 3810.04 4.42 4 квартал 106.974 106.974 0.000 капітальні інвестиції
Будинкові регулятори шт. 26 114.92 4.42 4 квартал 3.227 3.227 0.000 амортизаційні відрахування
Регулятори ГРП
Регулятори ШРП
Інше (розшифрувати)
УСЬОГО за розділом шт. 888 0 3 924.96 0.00 110.201 110.201 0.000

Будівництво
42 Капремонт Кременчук 135134 Капітальний ремонт СКЗ - просп. Лесі Українки, 51 м.Кременяук шт. 1 83.48 83.48 4 квартал амортизаційні відрахування
43 Капремонт Кременчук 135136 Капітальний ремонт СКЗ - квартал 63 буд. 162 м.Кременчук шт. 1 1 83.47 83.47 83.47 83.47 4 квартал 1 квартал амортизаційні відрахування
44 Капремонт Білецьківка 135179 Капітальний ремонт СКЗ - ГРП с. Білецьківка Кременчуцького р-ну шт. 1 126.60 126.60 4 квартал амортизаційні відрахування
45 Капремонт Кременчук 135249 Капітальний ремонт СКЗ - вул. Вишнева с.Омельник Кременчуцького р-ну шт. 1 1 58.22 58.22 58.22 58.22 4 квартал 1 квартал 2025 року амортизаційні відрахування
46 Капремонт Кременчук 135133 Капітальний ремонт СКЗ - вул. Володимира Великого, (ГРП - 34) м. Кременчук шт. 1 82.76 82.76 4 квартал амортизаційні відрахування
47 Капремонт Кременчук 135108 Капітальний ремонт СКЗ - з-д ЖБШ вул. Ігоря Сікорьського (ГРП) м. Кременчук шт. 1 1 64.08 64.08 64.08 64.08 4 квартал 1 квартал амортизаційні відрахування
48 Капремонт Кременчук 135049 Капітальний ремонт СКЗ - с.Піщане, вул. Зарічна м. Кременчук шт. 1 1 62.13 62.13 62.13 62.13 4 квартал 2 квартал амортизаційні відрахування
49 Капремонт Кременчук 135116 Капітальний ремонт СКЗ - вул.Тараса Бульби буд. 15 м. Кременчук шт. 1 1 64.08 64.08 64.08 64.08 4 квартал 1 квартал амортизаційні відрахування
50 Капремонт  Крюків 135181 Капітальний ремонт СКЗ - вул. Л. Дніпрова, 82 м. Кременчук шт. 1 150.51 150.51 4 квартал амортизаційні відрахування
51 Капремонт Кременчук 135041 Капітальний ремонт СКЗ - вул. Садова с.Піщане Кременчуцького р-ну шт. 1 1 57.17 57.17 57.17 57.17 4 квартал 1 квартал 2025 року амортизаційні відрахування
52 Капремонт Кременчук 135215 Капітальний ремонт СКЗ - вул. Героїв України ж.д 21 м. Кременчук шт. 1 149.24 149.24 4 квартал амортизаційні відрахування
53 Капремонт Семенівка 135238 Капітальний ремонт СКЗ - вул. Михаська с. Поділ Семенівського р-ну шт. 1 125.28 125.28 4 квартал амортизаційні відрахування
54 Капремонт Кременчук 135066 Капітальний ремонт СКЗ - вул. Жилбудівська м. Кременчук шт. 1 126.60 126.60 4 квартал амортизаційні відрахування
55 Капремонт Кременчук 135031 Капітальний ремонт СКЗ - тепличний комбінат, с. Омельник Кременчуцького р-ну шт. 1 1 62.13 62.13 62.13 62.13 4 квартал 2 квартал амортизаційні відрахування
56 Капремонт Кременчук 135068 Капітальний ремонт СКЗ - вул. Деївська с. Садки Кременчуцького району шт. 1 83.47 83.47 4 квартал амортизаційні відрахування
57 Капремонт Кременчук 135124 Капітальний ремонт СКЗ - вул.Сонячна м. Кременчук шт. 1 149.24 149.24 4 квартал амортизаційні відрахування
58 Капремонт Потоки 135135 Капітальний ремонт СКЗ - с. Потоки вул. Освітня Кременчуцького р-ну шт. 1 1 59.53 59.53 59.53 59.53 4 квартал 1 квартал амортизаційні відрахування
59 Капремонт Потоки 135207 Капітальний ремонт СКЗ - ГНС с. П'ятихатки Кременчуцького р-ну шт. 1 1 62.13 62.13 62.13 62.13 4 квартал 3 квартал амортизаційні відрахування

шт. 18 9 1 650.11 572.94 амортизаційні відрахування

60 Реконструкція Кременчук 135277 Монтаж комплекту телеметричного обладнання СКМ 8.2 СКЗ проспект.Свободи м.Кременчук (ГРП-1) шт. 1 23.39 23.39 4 квартал капітальні інвестиції
61 Реконструкція Кременчук 135085 Монтаж комплекту телеметричного обладнання СКМ 8.2 СКЗ вул.Халаменюка,10 м.Кременчук шт. 1 23.39 23.39 4 квартал капітальні інвестиції

Звітна інформація щодо виконання заходів першого планованого року Плану розвитку газорозподільної системи на 2024 — 2033 роки
газорозподільного підприємства ПрАТ «Кременчукгаз»

(інвестиційної програми на 2024 рік)

Станом на 31 березня 2025 року

Блок № з/п Розділ Назва заходу ГРС (назва)
Інвентарний 

номер
Назва робіт Од. 

виміру

Заплановано в 
кількісному 

виразі, 
одиниці

Фактично в 
кількісному 

виразі, 
одиниці

Планований 
обсяг 

фінансування,  
тис. грн. без 

ПДВ

Фактичний 
обсяг 

фінансування,  
тис. грн. без 

ПДВ

Планована 
вартість

 1 одиниці 
(вартість 

1 км)

Фактична 
вартість 

1 одиниці 
(вартість 

1 км)

Планований  
квартал 

завершення 
робіт

Фактичний  
квартал 

завершення робіт

Розрахунковий розмір нормативних та 
виробничо-технологічних втрат/витрат 
природного газу (ВТВ) за Методикою 

НКРЕКП від 06.11.2020  № 2033, тис. м3 Джерело фінансування Примітки

Е
кс

пл
уа

та
ці

я 
м

ер
еж

I. Розподільні газопроводи

Газорозподільні мережі

ІІ. Відключаючі пристрої

Відключаючі пристрої

IIІ. ГРП

ГРП

IV. ШРП

V. Газорегуляторне обладнання

Газорегуляторне 
обладнання

VІ. ЕХЗ

ЕХЗ

ШРП



до 
впровадження 

заходу

після 
впровадження 

заходу

різниця 
"-"/"+"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=11/9 14=12/10 15 16 17 18 19=18-17 20 21

Блок № з/п Розділ Назва заходу ГРС (назва)
Інвентарний 

номер
Назва робіт Од. 

виміру

Заплановано в 
кількісному 

виразі, 
одиниці

Фактично в 
кількісному 

виразі, 
одиниці

Планований 
обсяг 

фінансування,  
тис. грн. без 

ПДВ

Фактичний 
обсяг 

фінансування,  
тис. грн. без 

ПДВ

Планована 
вартість

 1 одиниці 
(вартість 

1 км)

Фактична 
вартість 

1 одиниці 
(вартість 

1 км)

Планований  
квартал 

завершення 
робіт

Фактичний  
квартал 

завершення робіт

Розрахунковий розмір нормативних та 
виробничо-технологічних втрат/витрат 
природного газу (ВТВ) за Методикою 

НКРЕКП від 06.11.2020  № 2033, тис. м3 Джерело фінансування Примітки

62 Реконструкція Кременчук 135056 Монтаж комплекту телеметричного обладнання СКМ 8.2 СКЗ вул.Лугова,2/25 м.Кременчук шт. 1 23.39 23.39 4 квартал капітальні інвестиції
63 Реконструкція Кременчук 135045 Монтаж комплекту телеметричного обладнання СКМ 8.2 СКЗ пр.Полтавський,85 м.Кременчук шт. 1 23.39 23.39 4 квартал капітальні інвестиції

шт. 4 0 93.56 0.00 капітальні інвестиції
Виготовлення ПКД
Інше (розшифрувати)
УСЬОГО за розділом шт. 22 9 1 743.67 572.94

Інше (розшифрувати)
УСЬОГО за розділом

шт. 950 27 13 544.57 3 445.15

Капремонт
Придбання
Капремонт
Придбання

Будівництво
Капремонт

64 Реконструкція 10083 Встановлення ВОГ на ГРП 46 - вул.Б.Хмельницького с.Кривуші Кременчуцького р-ну шт. 1 1 180.04 180.04 180.04 180.04 4 квартал 1 квартал капітальні інвестиції
Виготовлення ПКД
Придбання обмінного фонду
Інше (розшифрувати)
Будівництво
Капремонт

Реконструкція
Виготовлення ПКД
Придбання обмінного фонду

Інше (розшифрувати)

Придбання 

Модернізація

Інше (розшифрувати)

Індивідуальний облік 
населення

65 Заміна індивідуальних 
лічильників

Заміна індивідуальних лічильників шт. 805 2319.53 2.88 4 квартал Заміна індивідуальних 
лічильників

66
Обмінний фонд 
індивідуальних 

лічильників
Обмінний фонд індивідуальних лічильників шт. 646 875.46 1.36 4 квартал Обмінний фонд індивідуальних 

лічильників

Еталонне обладнання та 
спеціальні засоби для 

забезпечення технічних 
перевірок

Пристрої  передавання 
інформації з лічильників 

(вузлів обліку) 

Інше (розшифрувати)

шт. 1452 1 3 375.03 180.04

Придбання
Інше (розшифрувати)

Придбання
Інше (розшифрувати)
Придбання
Інше (розшифрувати)
Придбання
Інше (розшифрувати)

Інше (розшифрувати)

шт. 2 402 28 16 919.6 3 625.19

шт. 68 27 6 099.8 3 445.15

шт. 0 0 0.0 0.00

шт. 805 0 2 319.5 0.00

шт. 646 0 875.5 0.00

шт. 883 1 7 624.8 180.04

Богдан ОКСЕНЕНКО

Людмила АВЕР`ЯНОВА

VII. Інше 

УСЬОГО за блоком

А
В

Т
О

VIII. Модернізація та закупівля транспортних засобів, спеціальних машин та механізмів

Спеціалізована техніка

Легковий автотранспорт

УСЬОГО за розділом

О
бл

ік
 п

ри
ро

дн
ог

о 
га

зу

ІX.  Облік природного газу

Оперативний облік 
(секціонування, 

дублюючий облік, 
ВОГ ГРП, ШРП)

Комерційний облік 
(ВОГ на балансі АТ, 

у т. ч. будинковий ВОГ)

Спеціалізовані 
лабораторії 

(хімічна лабораторія, 
лабораторія з повірки 

ЗВТ тощо)

УСЬОГО за розділом

П
ри

ла
ди

X.  Придбання приладів

Прилади

УСЬОГО за розділом

IT

XI.  Впровадження та розвиток інформаційних технологій

Обладнання

Програмне забезпечення

Інше (розшифрувати)

УСЬОГО за розділом

Ін
ш

е XIІ. Інше 

УСЬОГО за розділом

УСЬОГО на 2024 рік

у тому числі за джерелами фінансування (розшифрувати):

Інше (розшифрувати)

Голова правління

Т.в.о. головного бухгалтера

Амортизаційні відрахування

Індивідуальний облік населення

Заміна індивідуальних лічильників

Обмінний фонд індивідуальних лічильників

Капітальні інвестиції



Продовження додатка 14

Блок Розділ
Од. 

виміру

Заплановано 
в кількісному 

виразі, 
одиниці

Фактично в 
кількісному 

виразі, 
одиниці

Планований 
обсяг 

фінансування,  
тис. грн. (без 

ПДВ)

Фактичний 
обсяг 

фінансування,  
тис. грн. (без 

ПДВ)

Примітки

1 2 3 4 5 6 7 8
Газорозподільні мережі
Газорозподільні мережі ПКД
Відключаючі пристрої шт. 7 7 70.82 70.82
Відключаючі пристрої ПКД
ГРП шт. 6 0 1 511.29 48.75
ГРП ПКД
ШРП шт. 27 11 6 293.82 2 752.64
ШРП ПКД
Газорегуляторне обладнання шт. 888 0 3 924.96 0.00
ЕХЗ шт. 22 9 1 743.67 572.94
ЕХЗ ПКД
Інше
Спеціалізована техніка
Легковий автотранспорт
Оперативний облік шт. 1 1 180.04 180.04
Комерційний облік
Спеціалізовані лабораторії

Індивідуальний облік населення шт. 0 0 0.00 0.00

Заміна індивідуальних лічильників шт. 805 0 2 319.53 0.00

Обмінний фонд індивідуальних 
лічильників

шт. 646 0 875.46 0.00

Еталонне обладнання та спеціальні 
засоби 

Пристрої дистанційної передачі даних 
з лічильників

Прилади Прилади
Обладнання
Програмне забезпечення
Інше

шт. 2 402 28 16 919.6 3 625.19

шт. 68 27 6 099.8 3 445.15
шт. 0 0 0.0 0.00
шт. 805 0 2 319.5 0.00

шт. 646 0 875.5 0.00

шт. 883 1 7 624.8 180.04

Голова правління Богдан ОКСЕНЕНКО

Т.в.о. головного бухгалтера Людмила АВЕР'ЯНОВА

Зведена інформація щодо виконання за розділами інвестиційної програми на 2024 рік
газорозподільного підприємства ПрАТ «Кременчукгаз»

                                                                                    

Cтаном на 31 березня 2025 року

Е
кс

пл
уа

та
ці

я 
м

ер
еж

Транспортні 
засоби

Облік 
природного 

газу

ІТ

Інше
УСЬОГО на 2024 рік

Капітальні інвестиції
Інше (розшифрувати)

у тому числі за джерелами фінансування:
Амортизаційні відрахування

Індивідуальний облік населення
Заміна індивідуальних лічильників

Обмінний фонд індивідуальних лічильників


