

Звітна інформація щодо виконання заходів першого планованого року Плану розвитку газорозподільної системи на 2023 — 2022 роки
газорозподільного підприємства ПрАТ «Кременчукгаз»

(інвестиційної програми на 2023 рік)

Станом на 31 березня 2024 року

Блок	№ з/п	Розділ	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Обґрунтованість включення	Назва робіт	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис. грн. без ПДВ	Фактичний обсяг фінансування, тис. грн. без ПДВ	Планована вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Фактична вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Планований квартал завершення робіт	Фактичний квартал завершення робіт	Розрахунковий розмір нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу (ВТВ) за Методикою НКРЕКП від 06.11.2020 № 2033, тис. м3			Джерела фінансування	Примітки		
																		до впровадження заходу	після впровадження заходу	різниця "н/п/+"				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=13/11	16=14/12	17	18	19	20	21=20-19	22	23		
I. Розподільні газопроводи																								
II. Відключаючі пристрої																								
Експлуатація мереж	Газорозподільні мережі		Будівництво Капремонт Реконструкція Виготовлення ПКД Інше (розшифрувати) УСЬОГО за розділом																					
		Відключаючі пристрої		Будівництво Капремонт Реконструкція Реконструкція Реконструкція Реконструкція Виготовлення ПКД Інше (розшифрувати) УСЬОГО за розділом																				
			1	Реконструкція	Кременчук	1214261	29.04.2016	потребує заміни засувка	Реконструкція газового колодязя Газопровід н/т по вул.Г.Манарова до ГРП-21 м.Кременчук (ГК №12)	шт.	1			351.76		351.76		4 квартал		0	0	0	амортизаційні відрахування	
			2	Реконструкція	Кременчук	1210021	28.10.1982	потребує заміни засувка	Реконструкція газового колодязя Газопровід в/т на Стальзавод м. Кременчук (ГК №3Б)	шт.	1			774.16		774.16		4 квартал		0	0	0	амортизаційні відрахування	
			3	Реконструкція	Кременчук	1210079	28.07.1972	потребує заміни засувка	Реконструкція газового колодязя Газопровід с/т по вул.Хорольській і вул.Бетонній м. Кременчук (ГК №56)	шт.	1			82.67		82.67		4 квартал		0	0	0	амортизаційні відрахування	
	4		Реконструкція	Кременчук	1210022	28.06.1982	потребує заміни засувка	Реконструкція газового колодязя Газопровід в/т від КНПЗ до БВК м.Кременчук (ГК №6С)	шт.	1			185.58		185.58		4 квартал		0	0	0	амортизаційні відрахування		
	5	Реконструкція	Кременчук	1210119	28.07.1988	потребує заміни засувка	Реконструкція газопроводу с/т до котельні поже.депо по вул.Л. Дніпрова м. Кременчук	шт.	1			71.14		71.14		4 квартал		0	0	0	амортизаційні відрахування			
	III. ГРП																							
	ГРП		Будівництво Капремонт Реконструкція Реконструкція Реконструкція Виготовлення ПКД Інше (розшифрувати) УСЬОГО за розділом																					
		6	Реконструкція	Кременчук	10102	1993	підлягає реконструкції	Реконструкція заміна обладнання ГРП №1 по вул.Жовтєвій в с.Пятихатки	шт.	1	1	443.47	443.47	443.47	443.47	4 квартал	4 квартал	5.621	0.776	4.845	амортизаційні відрахування			
		7	Реконструкція	Семенівка	10125	1997	підлягає реконструкції	Реконструкція заміна обладнання ГРП №1 по вул.Паєнка в с.Очеретувате	шт.	1	1	408.72	408.72	408.72	408.72	4 квартал	4 квартал	5.621	1.359	4.262	амортизаційні відрахування			
		8	Реконструкція	Семенівка	10123	2004	підлягає реконструкції	Реконструкція заміна обладнання ГРП №1 по вул.Ромоданівська в с.Устимівка	шт.	1	1	417.68	417.68	417.68	417.68	4 квартал	4 квартал	1.359	1.359	0	амортизаційні відрахування			
		9	Реконструкція	Г.Плавні	10025	2007	підлягає реконструкції	Реконструкція заміна обладнання ГРП №4 по вул. Шершенка м.Горішні Плавні	шт.	1	1	275.92	275.92	275.92	275.92	4 квартал	4 квартал	0.776	0.776	0	амортизаційні відрахування			
IV. ШРП																								
Експлуатація мереж		ШРП		Будівництво Капремонт Реконструкція Реконструкція Реконструкція Реконструкція Реконструкція Реконструкція Реконструкція Реконструкція Реконструкція Виготовлення ПКД Інше (розшифрувати) УСЬОГО за розділом																				
	10		Реконструкція	Крюків	132928		підлягає реконструкції	Реконструкція заміна обладнання ШРП №1 по вул.Польовій в с.Ройовому Кременчуцького р-ну	шт.	1	1	218.50	211.22	218.50	211.22	4 квартал	4 квартал	0.776	0.776	0	амортизаційні відрахування			
	11		Реконструкція	Пришиб	132972	29.12.2006	підлягає реконструкції	Реконструкція заміна обладнання ШРП №16 по вул.Заводській в с.Кобелячок Кременчуцького р-ну	шт.	1	1	222.61	215.79	222.61	215.79	4 квартал	4 квартал	0.776	0.776	0	амортизаційні відрахування			
	12		Реконструкція	Крюків	132902	30.11.2004	підлягає реконструкції	Реконструкція заміна обладнання ШРП №1 по вул.Новошарівській в с.Чикалівка Кременчуцького р-ну	шт.	1	1	216.65	209.79	216.65	209.79	4 квартал	4 квартал	0.776	0.776	0	амортизаційні відрахування			
	13		Реконструкція	Семенівка	1321132	01.11.2011	підлягає реконструкції	Реконструкція заміна обладнання ШРП по вул.Гагаріна в с.Веселий Поділ Семенівського р-ну	шт.	1	1	141.08	147.38	141.08	147.38	4 квартал	4 квартал	0.776	0.776	0	амортизаційні відрахування			
	14		Реконструкція	Семенівка	132104	28.12.1993	підлягає реконструкції	Реконструкція заміна обладнання ШРП №1 по вул.Молодіжній в с.Веремівка Семенівського р-ну	шт.	1	1	154.48	158.10	154.48	158.10	4 квартал	4 квартал	5.621	0.776	4.845	амортизаційні відрахування			
	15		Реконструкція	Кременчук	132353	01.03.2003	підлягає реконструкції	Реконструкція заміна обладнання ШРП № 3 по вул. Миру в с. Омельник Кременчуцького району	шт.	1	1	151.66	145.66	151.66	145.66	4 квартал	4 квартал	0.776	0.776	0	амортизаційні відрахування			
	16		Реконструкція	Сущки	132972	09.11.2006	можливість моніторингу ШРП	Встановлення телеметрії ШРП №16 с.Кобелячок вул.Заводська	шт.	1	1	110.00	110.00	110.00	110.00	4 квартал	4 квартал							
	17		Реконструкція	Сущки	132973	09.11.2006	можливість моніторингу ШРП	Встановлення телеметрії ШРП №17 с.Кобелячок вул.П.Оліка	шт.	1	1	110.00	110.00	110.00	110.00	4 квартал	4 квартал							
	18		Реконструкція	Сущки	132974	13.01.2007	можливість моніторингу ШРП	Встановлення телеметрії ШРП №18 с.Пришиб вул.Бахарєва	шт.	1	1	110.00	110.00	110.00	110.00	4 квартал	4 квартал							
	19		Реконструкція	Комсомольськ	1321226	11.08.2005	можливість моніторингу ШРП	Встановлення телеметрії ШРП №13 с.Кияшки вул.Залізнична 1 Б	шт.	1	1	110.00	110.00	110.00	110.00	4 квартал	4 квартал							
	20		Реконструкція	Крюків	132968	29.10.2004	можливість моніторингу ШРП	Встановлення телеметрії ШРП №8 с.Кам'яні Потоки вул.Гагаріна	шт.	1	1	110.00	110.00	110.00	110.00	4 квартал	4 квартал							
	21		Реконструкція	Кременчук	1321055	16.10.2008	можливість моніторингу ШРП	Встановлення телеметрії ШРП с.Кіндровка (Пухальщина)	шт.	1	1	110.00	110.00	110.00	110.00	4 квартал	4 квартал							
	22		Реконструкція	Записля	10440010	24.10.2012	можливість моніторингу ШРП	Встановлення телеметрії ШРП с.Демидівка 1	шт.	1	1	110.00	110.00	110.00	110.00	4 квартал	4 квартал							
	23	Реконструкція	Записля	10440011	24.12.2012	можливість моніторингу ШРП	Встановлення телеметрії ШРП с.Демидівка 2	шт.	1	1	110.00	110.00	110.00	110.00	4 квартал	4 квартал								
	24	Реконструкція	Записля	10440009	24.12.2012	можливість моніторингу ШРП	Встановлення телеметрії ШРП с.Гуцьки	шт.	1	1	110.00	110.00	110.00	110.00	4 квартал	4 квартал								
	V. Газорегуляторне обладнання																							
	Газорегуляторне обладнання		Будинкові регулятори																					
		25	Будинкові регулятори				підлягає капремонту	Заміна будинкових регуляторів	шт.	2087			7624.84		3.65		4 квартал		388.182	258.788	129.394	витрати на капітальні вкладення		
			Будинкові регулятори				підлягає капремонту	Заміна будинкових регуляторів	шт.	36	36	131.54	131.54	3.65	3.65	4 квартал	4 квартал	6.696	4.464	2.232	амортизаційні відрахування			
			Регулятори ГРП																					
		Регулятори ШРП																						
VI. ЕХЗ																								
ЕХЗ		Будівництво Капремонт Капремонт Капремонт Капремонт Капремонт Капремонт Капремонт Капремонт Капремонт Капремонт Капремонт Капремонт Капремонт Капремонт Виготовлення ПКД Інше (розшифрувати) УСЬОГО за розділом																						
	26	Капремонт	Семенівка	135257	28.10.1983	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ по вул.Хорольській в с.Веремівка Семенівського р-ну	шт.	1	1	115.73	115.43	115.73	115.43	4 квартал	4 квартал								
	27	Капремонт	Семенівка	135169	28.12.1993	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ по вул.Франка в с.м.Семенівка	шт.	1	1	116.28	116.33	116.28	116.33	4 квартал	4 квартал								
	28	Капремонт	Г.Плавні	135203	28.02.1998	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ по вул.Шкільній ГРП №8 в с.Дмитрівка	шт.	1	1	116.28	116.28	116.28	116.28	4 квартал	2 квартал								
	29	Капремонт	Погребі	135233	28.11.2001	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ по вул.Центральній в с.Горішні Плавні Кременчуцького р-ну	шт.	1	1	52.55	52.60	52.55	52.60	4 квартал	2 квартал								
	30	Капремонт	Кременчук	135279	08.01.1914	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ по пров.Бахмацькому 20-б (ГРП №10) в м.Кременчугу	шт.	1	1	52.01	52.01	52.01	52.01	4 квартал	3 квартал								
	31	Капремонт	Кременчук	135061	28.03.1991	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ по кварталу 287 ж/б 14 в м.Кременчугу	шт.	1	1	70.60	70.65	70.60	70.65	4 квартал	2 квартал								
	32	Капремонт	Кременчук	135101	28.09.1979	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ в с.Піщане центр Кременчуцького р-ну	шт.	1	1	133.24	133.29	133.24	133.29	4 квартал	2 квартал								
	33	Капремонт	Кременчук	135199	28.05.1997	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ в по вул.Олександрівська 27 в м.Кременчугу	шт.	1	1	71.14	71.19	71.14	71.19	4 квартал	2 квартал								
	34	Капремонт	Кременчук	135037	28.10.1988	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ по пров.Самойловському 66 в м.Кременчугу	шт.	1	1	134.33	134.38	134.33	134.38	4 квартал	2 квартал								
	VII. Інше																							
			Інше (розшифрувати) УСЬОГО за розділом																					
УСЬОГО за блоком									шт.	2156	64	13724.62	4617.43											
VIII. Модернізація та закупівля транспортних засобів, спеціальних машин та механізмів </																								

Блок	№ з/п	Розділ	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Обрунтованість включення	Назва робіт	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис. грн. без ПДВ	Фактичний обсяг фінансування, тис. грн. без ПДВ	Планована вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Фактична вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Планований квартал завершення робіт	Фактичний квартал завершення робіт	Розрахунковий розмір нормативних та виробничо-технологічних витрат/витрат природного газу (ВТВ) за Методикою НКРЕКП від 06.11.2020 № 2033, тис. м3			Джерела фінансування	Примітки	
																		до впровадження заходу	після впровадження заходу	різниця "н/п/+"			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=13/11	16=14/12	17	18	19	20	21=20-19	22	23	
Облік природного газу		Комерційний облік (ВОГ на балансі АТ, у т. ч. будинковий ВОГ)	Будівництво																				
			Капремонт																				
			Реконструкція																				
			Виготовлення ПКД																				
			Придбання обмінного фонду																				
			Інше (розшифрувати)																				
			Спеціалізовані лабораторії (хімічна лабораторія, лабораторія з повірки ЗВТ тощо)	Придбання																			
			Модернізація																				
			Інше (розшифрувати)																				
		35	Індивідуальний облік населення						Індивідуальний облік населення	шт.	0		0										Індивідуальний облік населення
	36	Заміна індивідуальних лічильників						Заміна індивідуальних лічильників	шт.	933	933	2319.50	2319.44	2.49	2.49	4 квартал	4 квартал					Заміна індивідуальних лічильників	
	37	Обмінний фонд індивідуальних лічильників						Обмінний фонд індивідуальних лічильників	шт.	846	846	875.50	925.58	1.03	1.09	4 квартал	4 квартал					Обмінний фонд індивідуальних лічильників	
		Еталонне обладнання та спеціальні засоби для забезпечення технічних перевірок																					
		Пристрої передавання інформації з лічильників (вузлів обліку)																					
		Інше (розшифрувати)																					
		УСЬОГО за розділом							шт.	1779	1779	3195.00	3245.01										
Прилади		X. Придбання приладів																					
		Прилади	Придбання																				
			Інше (розшифрувати)																				
		УСЬОГО за розділом																					
ІТ		XI. Впровадження та розвиток інформаційних технологій																					
		Обладнання	Придбання																				
			Інше (розшифрувати)																				
		Програмне забезпечення	Придбання																				
			Інше (розшифрувати)																				
		Інше (розшифрувати)	Придбання																				
			Інше (розшифрувати)																				
		УСЬОГО за розділом																					
Інше		XII. Інше																					
		Інше (розшифрувати)																					
		УСЬОГО за розділом																					
		УСЬОГО на 2023 рік																					
		у тому числі за джерелами фінансування (розшифрувати):								шт.	3935	1843	16919.62	7862.44									
		Амортизаційні відрахування								шт.	69	64	6099.79	4617.43									
		Індивідуальний облік населення								шт.	0	0	0.00	0.00									
		Заміна індивідуальних лічильників								шт.	933	933	2319.50	2319.44									
		Обмінний фонд індивідуальних лічильників								шт.	846	846	875.50	925.58									
		Прибуток на виробничі інвестиції								шт.	2087	0	7624.84	0.00									
		Інше (розшифрувати)																					

Голова правління

Богдан ОКСЕНЕНКО

Т.в.о. головного бухгалтера

Людмила АВЕР'ЯНОВА

**Зведена інформація щодо виконання за розділами інвестиційної програми на 2023 рік
газорозподільного підприємства ПрАТ «Кременчукгаз»**

станом на 31.03.2024 року

Блок	Розділ	Од. вимір у	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис. грн. (без ПДВ)	Фактичний обсяг фінансування, тис. грн. (без ПДВ)	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Експлуатація мереж	Газорозподільні мережі	км					
	Газорозподільні мережі ПКД						
	Відключаючі пристрої	шт.	5	0	1465.31	0.00	
	Відключаючі пристрої ПКД						
	ГРП	шт.	4	4	1545.78	1545.78	
	ГРП ПКД						
	ШРП	шт.	15	15	2095.00	2077.94	
	ШРП ПКД						
	Газорегуляторне обладнання	шт.	2123	36	7756.37	131.54	
	ЕХЗ	шт.	9	9	862.16	862.16	
	ЕХЗ ПКД						
	Інше						
Транспортні засоби	Спеціалізована техніка	шт.					
	Легковий автотранспорт	шт.					
Облік природного газу	Оперативний облік						
	Комерційний облік						
	Спеціалізовані лабораторії						
	Індивідуальний облік населення	шт.	0	0	0.00	0.00	
	Заміна індивідуальних лічильників	шт.	933	933	2319.50	2319.44	
	Обмінний фонд індивідуальних лічильників	шт.	846	846	875.50	925.58	
	Еталонне обладнання та спеціальні засоби						
Пристрої дистанційної передачі даних з лічильників							
Прилади	Прилади	шт.					
	Обладнання	шт.					
ІТ	Програмне забезпечення	шт.					
	Інше						
	Інше	шт.					
	УСЬОГО на 2023 рік	шт.	3935	1843	16919.62	7862.44	
	у тому числі за джерелами фінансування:						
	Амортизаційні відрахування	шт.	69	64	6099.79	4617.43	
	Індивідуальний облік населення	шт.	0	0	0.00	0.00	
	Заміна індивідуальних лічильників	шт.	933	933	2319.50	2319.44	
	Обмінний фонд індивідуальних лічильників	шт.	846	846	875.50	925.58	
	Прибуток на виробничі інвестиції	шт.	2087	0	7624.84	0.00	
	Інше (розшифрувати)						

Голова правління

Богдан ОКСЕНЕНКО

Т.в.о. головного бухгалтера

Людмила АВЕР'ЯНОВА