

Список робіт, які можуть викликати зміни в режимі роботи газорозподільної системи на 2022 рік

| <i>№</i> | <i>Назва об'єкту</i> | <i>Населені пункти</i> | <i>Плановий місяць проведення робіт</i> | <i>Плановий термін проведення робіт</i> |
|----------|----------------------|--|---|---|
| 1 | ГРС-Крюків | правобережна частина м. Кременчука, села: К.Потоки, Садки, Роево, Чикалівка | Серпень | від 3 до 8 годин |
| 2 | ГРС-Семенівка | смт Семенівка, села: Бакумівка, Вереміївка, В. Поділ, Паніванівка, Карпиха, Єгорівка, Чапаєвка, Очеретувате, Тройняки, Тарасівка, Устимівка, Біляки, Заїченці, Брусово, Василівка, Поділ | Вересень | від 3 до 8 годин |