

Список робіт, які можуть викликати зміни в режимі роботи газорозподільної системи на 2023 рік

<i>№</i>	<i>Назва об'єкту</i>	<i>Населені пункти</i>	<i>Плановий місяць проведення робіт</i>	<i>Плановий термін проведення робіт</i>
1	ГРС-Семенівка	смт Семенівка, села: Бакумівка, Вереміївка, В. Поділ, Паніванівка, Карпиха, Єгорівка, Чапаська, Очеретувате, Тройняки, Тарасівка, Устимівка, Біляки, Заїченці, Брусово, Василівка, Поділ	Червень	7 годин
2	ГРС-Погреби	села: Максимівка, В.Терешківка, Гориславці, Коржівка, Майбородівка, Миловидівка, Мирне, Варакути, Писарщин, Пустовіти, Олефірівка	Липень	від 3 до 8 годин
3	ГРС-Запсілля	села: Запсілля, Демидівка, Гуньки	Серпень	від 3 до 8 годин
4	ГРС-Білецьківка	села: Білецьківка, Маламівка, Новоселівка, Підгірне, Стара Білецьківка, Чечелево, Бурти	Серпень	від 3 до 8 годин
5	ГРС-Крюків	правобережна частина м. Кременчука, села: К.Потоки, Садки, Роево, Чикалівка	Серпень	від 3 до 8 годин