

Звітна інформація щодо виконання заходів першого планованого року Плану розвитку газорозподільної системи на 2024 — 2033 роки
газорозподільного підприємства ПрАТ «Кременчукгаз»

(інвестиційної програми на 2024 рік)

Станом на 31 березня 2024 року

Блок	№ з/п	Розділ	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Назва робіт	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис. грн. без ПДВ	Фактичний обсяг фінансування, тис. грн. без ПДВ	Планована вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Фактична вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Планований квартал завершення робіт	Фактичний квартал завершення робіт	Розрахунковий розмір нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу (ВТВ) за Методикою НКРЕКП від 06.11.2020 № 2033, тис. м3			Джерело фінансування	Примітки
																до впровадження заходу	після впровадження заходу	різниця "+, -, /, +"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11/9	14=12/10	15	16	17	18	19=18-17	20	21
I. Розподільні газопроводи																				
Газорозподільні мережі																				
Будівництво																				
Капремонт																				
Реконструкція																				
Виготовлення ПКД																				
Інше (розшифрувати)																				
УСЬОГО за розділом																				
II. Відключаючі пристрої																				
Відключаючі пристрої																				
1			Будівництво	Нова Галещина	1212469	Капремонт (заміна лінійної засувки на розподільному газопроводі с/т с. Остапці	шт.	1	1	14.24	14.24	14.24	14.24	4 квартал	1 квартал					амортизаційні відрахування
2			Капремонт	Потоки	1212056	Капремонт (заміна лінійної засувки на розподільному газопроводі в/т по вул. Центральній в с. Потоки	шт.	1	1	6.39	6.39	6.39	6.39	4 квартал	1 квартал					амортизаційні відрахування
3			Капремонт	Потоки	1210792	Капремонт (заміна лінійної засувки на розподільному газопроводі в/т по вул. Центральній від ШРП-1 в с. Потоки	шт.	1	1	8.31	8.31	8.31	8.31	4 квартал	1 квартал					амортизаційні відрахування
4			Капремонт	Потоки	1210791	Капремонт (заміна лінійної засувки на розподільному газопроводі в/т по вул.Калинової до ШРП-2 в с. Потоки	шт.	1	1	9.97	9.97	9.97	9.97	4 квартал	1 квартал					амортизаційні відрахування
5			Капремонт	Потоки	1210790	Капремонт (заміна лінійної засувки на розподільному газопроводі в/т по вул.Освітній до ШРП в с. Потоки	шт.	1	1	8.31	8.31	8.31	8.31	4 квартал	1 квартал					амортизаційні відрахування
6			Капремонт	Потоки	1210788	Капремонт (заміна лінійної засувки на розподільному газопроводі в/т до ітахофабрики в с. Потоки	шт.	1	1	17.21	17.21	17.21	17.21	4 квартал	1 квартал					амортизаційні відрахування
7			Капремонт	Потоки	1210793	Капремонт (заміна лінійної засувки на розподільному газопроводі в/т до котельні школи в с. Потоки	шт.	1	1	6.39	6.39	6.39	6.39	4 квартал	1 квартал					амортизаційні відрахування
			Реконструкція																	
			Виготовлення ПКД																	
			Інше (розшифрувати)																	
			УСЬОГО за розділом				шт.	7	7	70.82	70.82									амортизаційні відрахування
III. ГРП																				
ГРП																				
8			Будівництво																	
9			Капремонт	Кременчук	10067	Реконструкція (заміна регулятора тиску газу) на ГРП - 33 просп. Лесі Українки м. Кременчук	шт.	1		25.02		25.02		4 квартал			5.621	0.776	-4.845	амортизаційні відрахування
10			Реконструкція	Чечелево	10115	Реконструкція (заміна обладнання) на ГРП - 1 по вул. Дружби в с. Чечелево Кременчуцького району Полтавської обл.	шт.	1		254.65		254.65		4 квартал			0.776	0.776	0.000	амортизаційні відрахування
11			Реконструкція	Семенівка	10042	Реконструкція (заміна обладнання) на ГРП по вул. Леніна с. Записілля Кременчуцького району Полтавської обл.	шт.	1		376.61		376.61		4 квартал			11.242	3.012	-8.230	амортизаційні відрахування
12			Реконструкція	Погреби	10101	Реконструкція (заміна обладнання) на ГРП по вул. Центральній в с. Гориславці Кременчуцького району Полтавської обл.	шт.	1		343.63		343.63		4 квартал			1.359	1.359	0.000	амортизаційні відрахування
13			Реконструкція	Погреби	10122	Реконструкція (заміна обладнання) на ГРП по вул. Центральній в с. Майбородівка Кременчуцького району Полтавської обл.	шт.	1		366.61		366.61		4 квартал			0.776	1.242	0.466	амортизаційні відрахування
			Реконструкція	Семенівка	10340125	Реконструкція (заміна обладнання) на ГРП по вул. Шевченка с. Василівка Семенівського району	шт.	1		144.76		144.76		4 квартал			0.776	1.242	0.466	амортизаційні відрахування
			Виготовлення ПКД																	
			Інше (розшифрувати)																	
			УСЬОГО за розділом				шт.	6	0	1 511.29	0.00						20.550	8.407	-12.143	амортизаційні відрахування
IV. ШРП																				
Експлуатаційні мережі																				
14			Будівництво																	
15			Капремонт	Кременчук	132343	Реконструкція (заміна на ШРП (2МВЗ-2/32) ШРП - 6 по пров. Зональному (ОП/317/69) м. Кременчук Полтавської обл.	шт.	1		250.24		250.24		4 квартал			8.994	1.242	-7.752	амортизаційні відрахування
16			Реконструкція	Погреби	1321015	Реконструкція (заміна на ШРП (2МВЗ-2/32) ШРП по вул. Садовий в с. Майбородівка Кременчуцького району	шт.	1		250.24		250.24		4 квартал			8.994	1.242	-7.752	амортизаційні відрахування
17			Реконструкція	Записілля	132952	Реконструкція (заміна на ШРП (2МВЗ-2/32) ШРП - 2 по вул. Леніна с. Записілля Кременчуцького району Полтавської обл.	шт.	1		250.24		250.24		4 квартал			8.994	1.242	-7.752	амортизаційні відрахування
18			Реконструкція	Кременчук	1321044	Реконструкція (заміна на ШРП (2МВЗ-2/32) ШРП с. Княшки Кременчуцького району Полтавської обл.	шт.	1		250.24		250.24		4 квартал			1.242	1.242	0.000	капітальні інвестиції
19			Реконструкція	Записілля	132951	Реконструкція (заміна на ШРП (2МВЗ-2/32) ШРП - 1 по вул. Леніна с. Записілля Кременчуцького району Полтавської обл.	шт.	1		250.24		250.24		4 квартал			8.994	1.242	-7.752	амортизаційні відрахування
20			Реконструкція	Погреби	132844	Реконструкція (заміна на ШРП (2МВЗ-2/32) ШРП - 2 по вул. Берегового в с. В. Терешківка Кременчуцького району Полтавської обл.	шт.	1		250.24		250.24		4 квартал			8.994	1.242	-7.752	амортизаційні відрахування
21			Реконструкція	Крюків	132899	Реконструкція (заміна на ШРП (2МВЗ-2/32) ШРП - 37 по вул. Приходька до ж.б.7.3 м. Кременчук Полтавської обл.	шт.	1		250.24		250.24		4 квартал			1.242	1.242	0.000	капітальні інвестиції
22			Реконструкція	Погреби	1321200	Реконструкція (заміна на ШРП (2МВЗ-2/32) ШРП - 2 по вул. Першотравневий в с. В. Терешківка Кременчуцького району Полтавської обл.	шт.	1		250.24		250.24		4 квартал			8.994	1.242	-7.752	амортизаційні відрахування
23			Реконструкція	Потоки	132096	Реконструкція (заміна на ШРП (2МВЗ-2/32) ШРП - 2 по вул. Центральній с. Потоки Кременчуцького району Полтавської обл.	шт.	1		250.24		250.24		4 квартал			8.994	1.242	-7.752	амортизаційні відрахування
24			Реконструкція	Крюків	132075	Реконструкція (заміна на ШРП (2МВЗ-2/32) ШРП - 12 по вул. Заводська м. Кременчук Полтавської обл.	шт.	1		250.24		250.24		4 квартал			8.994	1.242	-7.752	амортизаційні відрахування
25			Реконструкція	Крюків	132443	Реконструкція (заміна на ШРП (2МВЗ-2/32) ШРП- 40 по пров. Ушинського м. Кременчук Полтавської обл.	шт.	1		250.24		250.24		4 квартал			1.242	1.242	0.000	капітальні інвестиції
26			Реконструкція	Кременчук	132373	Реконструкція (заміна на ШРП (2МВЗ-2/32) ШРП по вул. Великої Шлях с. Нова Знам'янка Кременчуцького району Полтавської обл.	шт.	1		250.24		250.24		4 квартал			8.994	1.242	-7.752	амортизаційні відрахування
27			Реконструкція	Крюків	132089	Реконструкція (заміна на ШРП (2МВЗ-2/32) ШРП по вул. Соломі Крушельницької в м. Кременчуг Полтавської обл.	шт.	1		250.24		250.24		4 квартал			8.994	1.242	-7.752	амортизаційні відрахування
28			Реконструкція	Потоки	1321038	Реконструкція (заміна на ШРП (2МВЗ-2/32) ШРП по вул. Центральній с. Потоки Кременчуцького району Полтавської обл.	шт.	1		250.24		250.24		4 квартал			8.994	1.242	-7.752	амортизаційні відрахування
29			Реконструкція	Сушки	1321001	Реконструкція (заміна на ШРП (2МВЗ-2/32) ШРП-14 с. Олександрівка Кременчуцького району Полтавської обл.	шт.	1		238.48		238.48		4 квартал			1.359	2.174	0.815	капітальні інвестиції
30			Реконструкція	Сушки	132973	Реконструкція (заміна на ШРП (2МВЗ-2/32) ШРП-17 по вул. Заводська с. Кобелячок Кременчуцького району Полтавської обл.	шт.	1		218.71		218.71		4 квартал			2.174	2.174	0.000	капітальні інвестиції
31			Реконструкція	Комсомольськ	1321226	Реконструкція (заміна на ШРП (2МВЗ-2/32) ШРП по вул. Залізничній с. Княжки Кременчуцького району Полтавської обл.	шт.	1		218.71		218.71		4 квартал			2.174	2.174	0.000	капітальні інвестиції
32			Реконструкція	Семенівка	132463	Реконструкція (заміна на ШРП (2МВЗ-2/32) ШРП по вул. Малинівська с. Тарасівка Полтавської обл.	шт.	1		195.22		195.22		4 квартал			8.994	1.242	-7.752	капітальні інвестиції
33			Реконструкція	Кременчук	1321201	Реконструкція (заміна на ШРП (2МВЗ-2/32) ШРП по вул. В. Набережна, 1А , м. Кременчук.	шт.	1		214.22		214.22		4 квартал			1.242	1.242	0.000	капітальні інвестиції
34			Реконструкція	Кременчук	1321215	Реконструкція (заміна на ШРП (2МВЗ-2/32) ШРП по вул. н. Сотні, 10Б м. Кременчук.	шт.	1		219.10		219.10		4 квартал			1.242	1.242	0.000	капітальні інвестиції
35			Реконструкція	Більцівка	1321036	Реконструкція (заміна на ШРП (2МВЗ-2/32) ШРП по вул. Польовий с. Бурти Кременчуцького району Полтавської обл.	шт.	1		194.98		194.98		4 квартал			2.174	2.174	0.000	капітальні інвестиції
36			Реконструкція	Кременчук	132996	Реконструкція (заміна на (2МВЗ-2/32) ШРП-50 по вул. Данила Галицького м. Кременчук Полтавської обл.	шт.	1		217.39		217.39		4 квартал			0.776	1.242	0.466	капітальні інвестиції
37			Реконструкція	Кременчук	1321045	Реконструкція (заміна на (2МВЗ-2/32) ШРП по вул. Лінійній в с. Кривуші Кременчуцького району Полтавської обл.	шт.	1		218.91		218.91		4 квартал			0.776	1.242	0.466	капітальні інвестиції
38			Реконструкція	Семенівка	132783	Реконструкція (заміна на (2МВЗ-2/32) ШРП по вул. Перемоги в с. Паніванівка Семенівського району Полтавської обл.	шт.	1		220.08		220.08		4 квартал			8.994	1.242	-7.752	капітальні інвестиції
39			Реконструкція	Потоки	132990	Реконструкція (заміна на ШРП (2МВЗ-2/32) ШРП вул. Кільцева/Полтавська/ с. Щербани Кременчуцького району	шт.	1		247.35		247.35		4 квартал			1.359	2.174	0.815	капітальні інвестиції
40			Реконструкція	Кременчук	1321208	Реконструкція (заміна на ШРП (2МВЗ-2/32) ШРП по вул. Троїцькій, 33А м. Кременчук.	шт.	1		200.64		200.64		4 квартал			1.242	1.242	0.000	капітальні інвестиції
			Реконструкція	Кременчук	1321067	Реконструкція (заміна на ШРП (2МВЗ-2/32) ШРП по вул. Центральній, с. Бакумівка Полтавської обл.	шт.	1		186.66		186.66		4 квартал			2.174	2.174	0.000	капітальні інвестиції
			Виготовлення ПКД																	
			Інше (розшифрувати)																	
			УСЬОГО за розділом				шт.	27	0	6 293.82	0.00						137.340	39.126	-98.214	
V. Газорегуляторне обладнання																				
Газорегуляторне обладнання																				
41			Будинкові регулятори			Заміна будинкових регуляторів	шт.	862		3810.04		4.42		4 квартал			106.974	106.974	0.000	капітальні інвестиції
			Будинкові регулятори				шт.	26		114.92		4.42								

Блок	№ з/п	Розділ	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Назва робіт	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис. грн. без ПДВ	Фактичний обсяг фінансування, тис. грн. без ПДВ	Планована вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Фактична вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Планований квартал завершення робіт	Фактичний квартал завершення робіт	Розрахунковий розмір нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу (ВТВ) за Методикою НКРЕКП від 06.11.2020 № 2033, тис. м3			Джерело фінансування	Примітки		
																до впровадження заходу	після впровадження заходу	різниця "-","/","+"				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11/9	14=12/10	15	16	17	18	19=18-17	20	21		
	62		Реконструкція	Кременчук	135056	Монтаж комплексу телеметричного обладнання СКМ 8.2 СКЗ вул.Лугова.2/25 м.Кременчук	шт.	1		23.39		23.39		4 квартал						капітальні інвестиції		
	63		Реконструкція	Кременчук	135045	Монтаж комплексу телеметричного обладнання СКМ 8.2 СКЗ пр.Полтавський.85 м.Кременчук	шт.	1		23.39		23.39		4 квартал						капітальні інвестиції		
				Виготовлення ПКД																		
				Інше (розшифрувати)																		
				УСЬОГО за розділом				шт.	22	4	1 743.67	271.17										
				Інше (розшифрувати)																		
			УСЬОГО за блоком				шт.	950	11	13 544.57	341.99											
VII. Інше																						
VIII. Модернізація та закупівля транспортних засобів, спеціальних машин та механізмів																						
АВТО			Спеціалізована техніка	Капремонт																		
				Придбання																		
			Легковий автотранспорт	Капремонт																		
			Придбання																			
			УСЬОГО за розділом																			
IX. Облік природного газу																						
Облік природного газу	64	Оперативний облік (секціонування, дублюючий облік, ВОГ ГРП, ШРП)	Будівництво Капремонт Реконструкція Виготовлення ПКД Придбання обмінного фонду Інше (розшифрувати)		10083	Встановлення ВОГ на ГРП 46 - вул.Б.Хмельницького с.Кривуші Кременчуцького р-ну	шт.	1	1	180.04	180.04	180.04	180.04	4 квартал	1 квартал					капітальні інвестиції		
		Комерційний облік (ВОГ на балансі АТ, у т. ч. будинковий ВОГ)	Будівництво Капремонт Реконструкція Виготовлення ПКД Придбання обмінного фонду Інше (розшифрувати)																			
		Спеціалізовані лабораторії (хімічна лабораторія, лабораторія з повірки ЗВТ тощо)	Придбання Модернізація Інше (розшифрувати)																			
		Індивідуальний облік населення																				
		Заміна індивідуальних лічильників					Заміна індивідуальних лічильників	шт.	805		2319.53		2.88		4 квартал						Заміна індивідуальних лічильників	
		Обмінний фонд індивідуальних лічильників					Обмінний фонд індивідуальних лічильників	шт.	646		875.46		1.36		4 квартал						Обмінний фонд індивідуальних лічильників	
		Еталонне обладнання та спеціальні засоби для забезпечення технічних перевірок																				
		Пристрої передавання інформації з лічильників (вузлів обліку)																				
				Інше (розшифрувати)																		
				УСЬОГО за розділом				шт.	1452	1	3 375.03	180.04										
X. Придбання приладів																						
Прилади			Прилади	Придбання																		
				Інше (розшифрувати)																		
			УСЬОГО за розділом																			
XI. Впровадження та розвиток інформаційних технологій																						
ІТ			Обладнання	Придбання																		
				Інше (розшифрувати)																		
			Програмне забезпечення	Придбання																		
				Інше (розшифрувати)																		
			Інше (розшифрувати)																			
			УСЬОГО за розділом																			
XII. Інше																						
Інше			Інше (розшифрувати)																			
				УСЬОГО за розділом																		
УСЬОГО на 2024 рік																						
у тому числі за джерелами фінансування (розшифрувати):							шт.	2 402	12	16 919.6	522.03											
Амортизаційні відрахування							шт.	68	11	6 099.8	341.99											
Індивідуальний облік населення							шт.	0	0	0.0	0.00											
Заміна індивідуальних лічильників							шт.	805	0	2 319.5	0.00											
Обмінний фонд індивідуальних лічильників							шт.	646	0	875.5	0.00											
Капітальні інвестиції							шт.	883	1	7 624.8	180.04											
Інше (розшифрувати)																						

Голова правління

Богдан ОКСЕНЕНКО

Т.в.о. головного бухгалтера

Людмила АВЕР'ЯНОВА

**Зведена інформація щодо виконання за розділами інвестиційної програми на 2024 рік
газорозподільного підприємства ПрАТ «Кременчукгаз»**

Станом на 31 березня 2024 року

Блок	Розділ	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис. грн. (без ПДВ)	Фактичний обсяг фінансування, тис. грн. (без ПДВ)	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Експлуатація мереж	Газорозподільні мережі						
	Газорозподільні мережі ПКД						
	Відключаючі пристрої	шт.	7	7	70.82	70.82	
	Відключаючі пристрої ПКД						
	ГРП	шт.	6	0	1 511.29	0.00	
	ГРП ПКД						
	ШРП	шт.	27	0	6 293.82	0.00	
	ШРП ПКД						
	Газорегуляторне обладнання	шт.	888	0	3 924.96	0.00	
	ЕХЗ	шт.	22	4	1 743.67	271.17	
ЕХЗ ПКД							
Інше							
Транспортні засоби	Спеціалізована техніка						
	Легковий автотранспорт						
Облік природного газу	Оперативний облік	шт.	1	1	180.04	180.04	
	Комерційний облік						
	Спеціалізовані лабораторії						
	Індивідуальний облік населення	шт.	0	0	0.00	0.00	
	Заміна індивідуальних лічильників	шт.	805	0	2 319.53	0.00	
	Обмінний фонд індивідуальних лічильників	шт.	646	0	875.46	0.00	
	Еталонне обладнання та спеціальні засоби						
Прилади дистанційної передачі даних з лічильників							
Прилади	Прилади						
ІТ	Обладнання						
	Програмне забезпечення						
	Інше						
	Інше						
	УСЬОГО на 2024 рік	шт.	2 402	12	16 919.6	522.03	
	у тому числі за джерелами фінансування:						
	Амортизаційні відрахування	шт.	68	11	6 099.8	341.99	
	Індивідуальний облік населення	шт.	0	0	0.0	0.00	
	Заміна індивідуальних лічильників	шт.	805	0	2 319.5	0.00	
	Обмінний фонд індивідуальних лічильників	шт.	646	0	875.5	0.00	
	Капітальні інвестиції	шт.	883	1	7 624.8	180.04	
	Інше (розшифрувати)						

Голова правління

Богдан ОКСЕНЕНКО

Т.в.о. головного бухгалтера

Людмила АВЕР'ЯНОВА