

I. Звітна інформація щодо виконання заходів першого планованого року Плану розвитку газорозподільної системи на 2025 — 2034 роки
газорозподільного підприємства ПрАТ «Кременчукгаз»

(інвестиційної програми на 2025 рік)

Станом на 31 березня 2025 року

Блок	№ з/п	Розділ	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Назва робіт	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис. грн. без ПДВ	Фактичний обсяг фінансування, тис. грн. без ПДВ	Планована вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Фактична вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Планований квартал завершення робіт	Фактичний квартал завершення робіт	Розрахунковий розмір нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу (ВТВ) за Методикою НКРЕКП від 06.11.2020 № 2033, тис. м3			Джерело фінансування	Примітки	
																до впровадження заходу	після впровадження заходу	різниця "-, "+"			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11/9	14=12/10	15	16	17	18	19=18-17	20	21	
I. Розподільні газопроводи																					
			Будівництво																		
			Капремонт																		
	1	Газорозподільні мережі	Реконструкція	Кременчук	1210038	Реконструкція г/д в/т від ЖБШ до очисних споруд м. Кременчук	км	3.74		2 311.54		618.06		4 квартал		2.353	0.893	-1.460	капітальні інвестиції		
	2		Реконструкція	Семенівка	1212070	Реконструкція півдінного г/д в/т до ГРП с. Очеретуване Семенівського р-ну	км	3.43		2 023.04		589.81		4 квартал		2.293	0.819	-1.474	амортизаційні відрахування		
			Виготовлення ПКД																		
			Інше (розшифрувати)																		
			УСЬОГО за розділом					км	7.17	0	4 334.58	0.00					4.646	1.712	-2.934		
II. Відключаючі пристрої																					
			Будівництво																		
			Капремонт																		
		Відключаючі пристрої	Реконструкція																		
			Виготовлення ПКД																		
			Інше (розшифрувати)																		
			УСЬОГО за розділом																		
III. ГРП																					
			Будівництво																		
			Капремонт																		
	3	ГРП	Реконструкція	Кременчук	10340133	Реконструкція (заміна обладнання) на ГРП - по вул. Квітковій, 1-Б с. Пішане Кременчуцького р-ну	шт.	1		257.89		257.89		4 квартал		0.776	0.776	0.000	амортизаційні відрахування		
	4		Реконструкція	Кременчук	10137	Реконструкція (заміна обладнання) на ГРП №37 квартал 284 м. Кременчук	шт.	1		364.52		364.52		4 квартал		0.776	0.776	0.000	амортизаційні відрахування		
			Реконструкція				шт.	2	0	622.41	0.00					1.552	1.552	0.000	амортизаційні відрахування		
	5		Реконструкція	Семенівка	10340125	Встановлення телеметрій ГРП - вул. Шевченка с. Василівка Семенівського р-ну	шт.	1		110.00		110.00		4 квартал					капітальні інвестиції		
	6		Реконструкція	Семенівка	10042	Встановлення телеметрій ГРП - вул. Селекціонерів с. Вереміївка Семенівського р-ну	шт.	1		110.00		110.00		4 квартал					капітальні інвестиції		
	7		Реконструкція	Семенівка	10104	Встановлення телеметрій ГРП - вул. Михаська с. Веселій Поділ Семенівського р-ну	шт.	1		110.00		110.00		4 квартал					капітальні інвестиції		
	8		Реконструкція	Бугайівка	10440005	Встановлення телеметрій ГРП - по вул. Степова, 14А в с. Крива Руда Семенівського р-ну	шт.	1		110.00		110.00		4 квартал					капітальні інвестиції		
	9		Реконструкція	Семенівка	10125	Встановлення телеметрій ГРП - вул. Пашенка с. Очеретуване Семенівського р-ну	шт.	1		110.00		110.00		4 квартал					капітальні інвестиції		
	10		Реконструкція	Семенівка	10123	Встановлення телеметрій ГРП - вул. Ромоданівська с. Устимівка Семенівського р-ну	шт.	1		110.00		110.00		4 квартал					капітальні інвестиції		
	11		Реконструкція	Семенівка	10040	Встановлення телеметрій ГРП №1 - вул. Незалежності смт. Семенівка	шт.	1		110.00		110.00		4 квартал					капітальні інвестиції		
	12		Реконструкція	Семенівка	10143	Встановлення телеметрій ГРП - вул. Матросова смт. Семенівка	шт.	1		110.00		110.00		4 квартал					капітальні інвестиції		
	13		Реконструкція	Семенівка	10041	Встановлення телеметрій ГРП №2 - вул. Тітова смт. Семенівка	шт.	1		110.00		110.00		4 квартал					капітальні інвестиції		
	14		Реконструкція	Семенівка	10072	Встановлення телеметрій ГРП №3 - пров. Семенченка смт. Семенівка	шт.	1		110.00		110.00		4 квартал					капітальні інвестиції		
	15		Реконструкція	Семенівка	10105	Встановлення телеметрій ГРП №4 - вул. Шевченка смт. Семенівка	шт.	1		110.00		110.00		4 квартал					капітальні інвестиції		
			Реконструкція				шт.	11	0	1 210.00	0.00								капітальні інвестиції		
			Виготовлення ПКД																		
			Інше (розшифрувати)																		
			УСЬОГО за розділом				шт.	13	0	1 832.41	0.00										
IV. ШРП																					
				Будівництво																	
				Капремонт																	
	16	Експлуатація мереж	Реконструкція	Кременчук	132098	Реконструкція (заміна на ШРП (RG/2MBZ Dn 32") ШРП №10а вул. Київська с. Пішане Кременчуцького району	шт.	1		168.42		168.42		4 квартал		8.994	1.242	-7.752	капітальні інвестиції		
	17		Реконструкція	Кременчук	10460015	Реконструкція (заміна на ШРП (FRG/2MBZ DN 25") ШРП - вул. Шкільна, буд. 1 с. Пішане Кременчуцького району	шт.	1		121.03		121.03		4 квартал		0.776	1.242	0.466	капітальні інвестиції		
			Реконструкція				шт.	2	0	289.45	0.00					9.770	2.484	-7.286	капітальні інвестиції		
	18		Реконструкція	Семенівка	132282	Реконструкція (заміна регулятора тиску газу) ШРП №5 - вул. 9 січня с. Вереміївка Семенівського р-ну	шт.	1		65.02		65.02		4 квартал		1.242	1.242	0.000	амортизаційні відрахування		
	19		Реконструкція	Кременчук	1321033	Реконструкція (заміна регулятора тиску газу) ШРП №1 по вул. Степовий с. Рокитне-Донівка Кременчуцького р-ну	шт.	1		65.02		65.02		4 квартал		1.242	1.242	0.000	амортизаційні відрахування		
	20		Реконструкція	Кременчук	1321034	Реконструкція (заміна регулятора тиску газу) ШРП №2 по вул. Набережній с. Панівка Кременчуцького р-ну	шт.	1		65.02		65.02		4 квартал		1.242	1.242	0.000	амортизаційні відрахування		
	21		Реконструкція	Кременчук	1321035	Реконструкція (заміна регулятора тиску газу) ШРП №3 по вул. Зелений с. Пашенівка Кременчуцького р-ну	шт.	1		65.02		65.02		4 квартал		1.242	1.242	0.000	амортизаційні відрахування		
	22		Реконструкція	Крюків	132408	Реконструкція (заміна регулятора тиску газу) ШРП №41 вул. Тулікова м. Кременчук	шт.	1		65.02		65.02		4 квартал		1.242	1.242	0.000	амортизаційні відрахування		
	23		Реконструкція	Крюків	132174	Реконструкція (заміна регулятора тиску газу) ШРП №2 вул. Межева с. К. Потоки Кременчуцького р-ну	шт.	1		65.02		65.02		4 квартал		1.242	1.242	0.000	амортизаційні відрахування		
	24		Реконструкція	Крюків	132433	Реконструкція (заміна регулятора тиску газу) ШРП №3 вул. Центральна, 369 с. К. Потоки Кременчуцького р-ну	шт.	1		65.02		65.02		4 квартал		1.242	1.242	0.000	амортизаційні відрахування		
	25		Реконструкція	Крюків	132815	Реконструкція (заміна регулятора тиску газу) ШРП №6 вул. Центральна, 328 с. К. Потоки Кременчуцького р-ну	шт.	1		65.02		65.02		4 квартал		1.242	1.242	0.000	амортизаційні відрахування		
	26		Реконструкція	Кременчук	132913	Реконструкція (заміна регулятора тиску газу) ШРП №47 вул. Ревенко, в р-ні ж/б №18 м. Кременчук	шт.	1		65.02		65.02		4 квартал		1.242	1.242	0.000	амортизаційні відрахування		
	27		Реконструкція	Кременчук	132937	Реконструкція (заміна регулятора тиску газу) ШРП №45 вул. Б.Хмельницького с. Кривуші Кременчуцького р-ну	шт.	1		65.02		65.02		4 квартал		1.242	1.242	0.000	амортизаційні відрахування		
	28		Реконструкція	Кременчук	132077	Реконструкція (заміна регулятора тиску газу) ШРП №15 вул. Володимира Винниченка м. Кременчук	шт.	1		65.02		65.02		4 квартал		1.242	1.242	0.000	амортизаційні відрахування		
	29		Реконструкція	Кременчук	10460005	Реконструкція (заміна регулятора тиску газу) ШРП - вул. Мисливська, 5 с. Кривуші (Ковалівка) Кременчуцького р-ну	шт.	1		65.02		65.02		4 квартал		1.242	1.242	0.000	амортизаційні відрахування		
			Реконструкція				шт.	12	0.00	780.22						14.904	14.904	0.000	амортизаційні відрахування		
	30		Реконструкція	Семенівка	1321067	Встановлення телеметрій ШРП - вул. Центральна с. Бакумівка Семенівського р-ну	шт.	1		110.00		110.00		4 квартал					капітальні інвестиції		
	31		Реконструкція	Семенівка	10440007	Встановлення телеметрій ШРП - с. Біляки Семенівського р-ну	шт.	1		110.00		110.00		4 квартал					капітальні інвестиції		
	32		Реконструкція	Семенівка	10440014	Встановлення телеметрій ШРП - с. Брусове Семенівського р-ну	шт.	1		110.00		110.00		4 квартал					капітальні інвестиції		
	33		Реконструкція	Хорол	1321002																

Блок	№ з/п	Розділ	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Назва робіт	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис. грн. без ПДВ	Фактичний обсяг фінансування, тис. грн. без ПДВ	Планована вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Фактична вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Планований квартал завершення робіт	Фактичний квартал завершення робіт	Розрахунковий розмір нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу (ВТВ) за Методикою НКРЕКП від 06.11.2020 № 2033, тис. м3			Джерело фінансування	Примітки	
																до впровадження заходу	після впровадження заходу	різниця "н_н" / "+" "			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11/9	14=12/10	15	16	17	18	19=18-17	20	21	
	57		Капремонт	Потоки	135130	Капітальний ремонт СКЗ - вул. Калинова с. Потоки Кременчуцького р-ну	шт.	1		80.10		80.10		4 квартал					амортизаційні відрахування		
	58		Капремонт	Семенівка	135243	Капітальний ремонт СКЗ - вул. Транспортна смт. Семенівка	шт.	1		157.20		157.20		4 квартал					амортизаційні відрахування		
	59		Капремонт	Кременчук	135045	Капітальний ремонт СКЗ - просп. Полтавський, 85 м. Кременчук	шт.	1		144.20		144.20		4 квартал					амортизаційні відрахування		
	60		Капремонт	Біленьківка	135230	Капітальний ремонт СКЗ - на ГРП с. Новоселівка Кременчуцького р-ну	шт.	1		144.20		144.20		4 квартал					амортизаційні відрахування		
	61		Капремонт	Кременчук	135115	Капітальний ремонт СКЗ - вул. Жалкого, буд. 1 с. Рокитне Кременчуцького р-ну	шт.	1		144.77		144.77		4 квартал					амортизаційні відрахування		
			Реконструкція																		
			Виготовлення ПКД																		
			Інше (розшифрувати)																		
			УСЬОГО за розділом					шт.	21	0	2 674.14	0.00								амортизаційні відрахування	
		VII. Інше																			
		Інше (розшифрувати)																			
		УСЬОГО за розділом																			
		УСЬОГО за блоком						шт./км	305/7,17	0	12 236.40	0.00									
АВТО			VIII. Модернізація та закупівля транспортних засобів, спеціальних машин та механізмів																		
		Спеціалізована техніка Легковий автотранспорт	Капремонт																		
	Придбання																				
	Капремонт																				
		Придбання																			
	УСЬОГО за розділом																				
Облік природного газу			IX. Облік природного газу																		
		Оперативний облік (секціонування, дублюючий облік, ВОГ ГРП, ШРП)	Будівництво																		
			Капремонт																		
			Реконструкція																		
			Виготовлення ПКД																		
			Придбання обмінного фонду																		
			Інше (розшифрувати)																		
		Комерційний облік (ВОГ на балансі АТ, у т. ч. будинковий ВОГ)	Будівництво																		
			Капремонт																		
			Реконструкція																		
			Виготовлення ПКД																		
	62		Придбання обмінного фонду			Обмінний фонд будинкових ВОГ	шт.	31		1 488.23			48.01		4 квартал					капітальні інвестиції	
						в тому числі:															
					лічильник газу Куре-01-G25 A1 Dn 50 mm 0,7	шт.	21		918.23			43.73		4 квартал					капітальні інвестиції		
					лічильник газу Куре-01-G40 A1 Dn 50 mm 0,7	шт.	5		241.13			48.23		4 квартал					капітальні інвестиції		
					лічильник газу Куре-01-G65 A1 Dn 80 mm 0,7	шт.	5		328.88			65.78		4 квартал					капітальні інвестиції		
			Інше (розшифрувати)																		
		Спеціалізовані лабораторії (хімічна лабораторія, лабораторія з повірки ЗВТ тощо)	Придбання																		
			Модернізація																		
			Інше (розшифрувати)																		
		Індивідуальний облік населення																			
	63	Заміна індивідуальних лічильників				Заміна індивідуальних лічильників	шт.	751		2 319.53			3.09		4 квартал					Заміна індивідуальних лічильників	
	64	Обмінний фонд індивідуальних лічильників				Обмінний фонд індивідуальних лічильників	шт.	612		875.46			1.43		4 квартал					Обмінний фонд індивідуальних лічильників	
		Еталонне обладнання та спеціальні засоби для забезпечення технічних перевірок																			
		Пристрої передавання інформації з лічильників (вузлів обліку)																			
		Інше (розшифрувати)																			
	УСЬОГО за розділом						шт.	1 394	0	4 683.22	0.00										
Прилади			X. Придбання приладів																		
		Прилади	Придбання																		
	Інше (розшифрувати)																				
		УСЬОГО за розділом																			
ІТ			XI. Впровадження та розвиток інформаційних технологій																		
		Обладнання Програмне забезпечення Інше (розшифрувати)	Придбання																		
			Інше (розшифрувати)																		
			Придбання																		
			Інше (розшифрувати)																		
			Придбання																		
			Інше (розшифрувати)																		
	УСЬОГО за розділом																				
Інше			XII. Інше																		
		Інше (розшифрувати)																			
		УСЬОГО за розділом																			
	УСЬОГО на 2025 рік							шт./км	1 699/7,17	0	16 919.6	0.00									
	у тому числі за джерелами фінансування (розшифрувати):																				
	Амортизаційні відрахування							шт./км	35/3,43	0	6 099.8	0.00									
	Індивідуальний облік населення							шт.	0	0	0.0	0.00									
	Заміна індивідуальних лічильників							шт.	751	0	2 319.5	0.00									
	Обмінний фонд індивідуальних лічильників							шт.	612	0	875.5	0.00									
	Капітальні інвестиції							шт./км	301/3,74	0	7 624.8	0.00									
Інше (розшифрувати)																					

Голова правління

Богдан ОКСЕНЕНКО

Т.в.о. головного бухгалтера

Людмила АВЕР'ЯНОВА

**II. Зведена інформація щодо виконання за розділами інвестиційної програми на 2025 рік
газорозподільного підприємства ПрАТ «Кременчукгаз»**

Станом на 31 березня 2025 року

Блок	Розділ	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис. грн. (без ПДВ)	Фактичний обсяг фінансування, тис. грн. (без ПДВ)	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Експлуатація мереж	Газорозподільні мережі	км	7.17	0	4 334.58	0.00	
	Газорозподільні мережі ПКД						
	Відключаючі пристрої						
	Відключаючі пристрої ПКД						
	ГРП	шт.	13	0	1 832.41	0.00	
	ГРП ПКД						
	ШРП	шт.	24	0	2 169.66	0.00	
	ШРП ПКД						
	Газорегуляторне обладнання	шт.	247	0	1 225.61	0.00	
	ЕХЗ	шт.	21	0	2 674.14	0.00	
	ЕХЗ ПКД						
	Інше						
Транспортні засоби	Спеціалізована техніка						
	Легковий автотранспорт						
Облік природного газу	Оперативний облік						
	Комерційний облік	шт.	31	0	1 488.23	0.00	
	Спеціалізовані лабораторії						
	Індивідуальний облік населення						
	Заміна індивідуальних лічильників	шт.	751	0	2 319.53	0.00	
	Обмінний фонд індивідуальних лічильників	шт.	612	0	875.46	0.00	
	Еталонне обладнання та спеціальні засоби						
	Пристрої дистанційної передачі даних з лічильників						
Прилади	Прилади						
ІТ	Обладнання						
	Програмне забезпечення						
	Інше						
	Інше						
	УСЬОГО на 2025 рік	шт./км	1 699/7,17	0	16 919.6	0.00	
	у тому числі за джерелами фінансування:						
	Амортизаційні відрахування	шт.	35/3,43	0	6 099.8	0.00	
	Індивідуальний облік населення	шт.	0	0	0.0	0.00	
	Заміна індивідуальних лічильників	шт.	751	0	2 319.5	0.00	
	Обмінний фонд індивідуальних лічильників	шт.	612	0	875.5	0.00	
	Капітальні інвестиції	шт./км	301/3,74	0	7 624.8	0.00	
	Інше (розшифрувати)						

Голова правління

Богдан ОКСЕНЕНКО

Т.в.о. головного бухгалтера

Людмила АВЕР'ЯНОВА