

**I. Звітна інформація щодо виконання заходів першого планованого року Плану розвитку газорозподільної системи на 2025 — 2034 роки  
газорозподільного підприємства ПрАТ «Кременчукгаз»**

(інвестиційної програми на 2025 рік)

Станом на 30 вересня 2025 року

Блок	№ з/п	Розділ	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Назва робіт	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис. грн. без ПДВ	Фактичний обсяг фінансування, тис. грн. без ПДВ	Планована вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Фактична вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Планований квартал завершення робіт	Фактичний квартал завершення робіт	Розрахунковий розмір нормативних та виробничо-технологічних витрат/витрат природного газу (ВТВ) за Методикою НКРЕКП від 06.11.2020 № 2033, тис. м3			Джерело фінансування	Примітки	
																до впровадження заходу	після впровадження заходу	різниця "н"/"м", "+"			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11/9	14=12/10	15	16	17	18	19=18-17	20	21	
<b>I. Розподільні газопроводи</b>																					
			Будівництво Капремонт																		
	1	Газорозподільні мережі	Реконструкція	Кременчук	1210038	Реконструкція г/д в/т від ЖБШ до очисних споруд м. Кременчук	км	3,74		2 311,54		618,06		4 квартал			2,353	0,893	-1,460	капітальні інвестиції	
	2		Реконструкція	Семенівка	1212070	Реконструкція підвідного г/д в/т до ГРП с. Очерегувате Семенівського р-ну	км	3,43		2 023,04		589,81		4 квартал			2,293	0,819	-1,474	амортизаційні відрахування	
			Виготовлення ПКД Інше (розшифрувати)																		
			<b>УСЬОГО за розділом</b>					<b>км</b>	<b>7,17</b>	<b>0</b>	<b>4 334,58</b>	<b>0,00</b>					<b>4,646</b>	<b>1,712</b>	<b>-2,934</b>		
<b>II. Відключаючі пристрої</b>																					
			Будівництво Капремонт																		
			Реконструкція																		
			Виготовлення ПКД Інше (розшифрувати)																		
			<b>УСЬОГО за розділом</b>																		
<b>III. ГРП</b>																					
			Будівництво Капремонт																		
	3	ГРП	Реконструкція	Кременчук	10340133	Реконструкція (заміна обладнання) на ГРП - по вул. Квітковій, 1-Б с. Піщане Кременчуцького р-ну	шт.	1		257,89		257,89		4 квартал			0,776	0,776	0,000	амортизаційні відрахування	
	4		Реконструкція	Кременчук	10137	Реконструкція (заміна обладнання) на ГРП №37 квартал 284 м. Кременчук	шт.	1		364,52		364,52		4 квартал			0,776	0,776	0,000	амортизаційні відрахування	
			Реконструкція					<b>шт.</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>622,41</b>	<b>0,00</b>					<b>1,552</b>	<b>1,552</b>	<b>0,000</b>	амортизаційні відрахування	
	5		Реконструкція	Семенівка	10340125	Встановлення телеметрії ГРП - вул. Шевченка с. Василівка Семенівського р-ну	шт.	1		110,00		110,00		4 квартал						0,000	капітальні інвестиції
	6		Реконструкція	Семенівка	10042	Встановлення телеметрії ГРП - вул. Селекціонерів с. Веремівка Семенівського р-ну	шт.	1		110,00		110,00		4 квартал						0,000	капітальні інвестиції
	7		Реконструкція	Семенівка	10104	Встановлення телеметрії ГРП - вул. Михася с. Веселий Поділ Семенівського р-ну	шт.	1		110,00		110,00		4 квартал						0,000	капітальні інвестиції
	8		Реконструкція	Бутаївка	10440005	Встановлення телеметрії ГРП - по вул. Степова, 14А в с. Крива Руда Семенівського р-ну	шт.	1		110,00		110,00		4 квартал						0,000	капітальні інвестиції
	9		Реконструкція	Семенівка	10125	Встановлення телеметрії ГРП - вул. Царенка с. Очерегувате Семенівського р-ну	шт.	1		110,00		110,00		4 квартал						0,000	капітальні інвестиції
	10		Реконструкція	Семенівка	10123	Встановлення телеметрії ГРП - вул. Ромоданівська с. Устимівка Семенівського р-ну	шт.	1		110,00		110,00		4 квартал						0,000	капітальні інвестиції
	11		Реконструкція	Семенівка	10040	Встановлення телеметрії ГРП №1 - вул. Незалежності смт. Семенівка	шт.	1		110,00		110,00		4 квартал						0,000	капітальні інвестиції
	12		Реконструкція	Семенівка	10143	Встановлення телеметрії ГРП - вул. Матросова смт. Семенівка	шт.	1		110,00		110,00		4 квартал						0,000	капітальні інвестиції
	13		Реконструкція	Семенівка	10041	Встановлення телеметрії ГРП №2 - вул. Тітова смт. Семенівка	шт.	1		110,00		110,00		4 квартал						0,000	капітальні інвестиції
	14		Реконструкція	Семенівка	10072	Встановлення телеметрії ГРП №3 - пров. Семенченка смт. Семенівка	шт.	1		110,00		110,00		4 квартал						0,000	капітальні інвестиції
	15		Реконструкція	Семенівка	10105	Встановлення телеметрії ГРП №4 - вул. Шевченка смт. Семенівка	шт.	1		110,00		110,00		4 квартал						0,000	капітальні інвестиції
				Виготовлення ПКД Інше (розшифрувати)																	
			<b>УСЬОГО за розділом</b>				<b>шт.</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>1 832,41</b>	<b>0,00</b>										
<b>IV. ШРП</b>																					
			Будівництво Капремонт																		
	16	ШРП	Реконструкція	Кременчук	132098	Реконструкція (заміна на ШРП (RG/2MBZ Dn 32") ШРП №10а вул. Київська с. Піщане Кременчуцького району	шт.	1		168,42		168,42		4 квартал			8,994	1,242	-7,752	капітальні інвестиції	
	17		Реконструкція	Кременчук	10460015	Реконструкція (заміна на ШРП (FRG/2MBZ DN 25") ШРП - вул. Шкільна, буд. 1 с. Піщане Кременчуцького району	шт.	1		121,03		121,03		4 квартал			0,776	1,242	0,466	капітальні інвестиції	
			Реконструкція				<b>шт.</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>289,45</b>	<b>0,00</b>					<b>9,770</b>	<b>2,484</b>	<b>-7,286</b>	капітальні інвестиції		
	18	Реконструкція	Семенівка	132282	Реконструкція (заміна регулятора тиску газу) ШРП №5 - вул. 9 січня с. Веремівка Семенівського р-ну	шт.	1		65,02		65,02		4 квартал			1,242	1,242	0,000	амортизаційні відрахування		
	19	Реконструкція	Кременчук	1321033	Реконструкція (заміна регулятора тиску газу) ШРП №1 по вул. Степовій с. Рокитне-Донівка Кременчуцького р-ну	шт.	1		65,02		65,02		4 квартал			1,242	1,242	0,000	амортизаційні відрахування		
	20	Реконструкція	Кременчук	1321034	Реконструкція (заміна регулятора тиску газу) ШРП №2 по вул. Набережній с. Панівка Кременчуцького р-ну	шт.	1		65,02		65,02		4 квартал			1,242	1,242	0,000	амортизаційні відрахування		
	21	Реконструкція	Кременчук	1321035	Реконструкція (заміна регулятора тиску газу) ШРП №3 по вул. Зеленій с. Пашенівка Кременчуцького р-ну	шт.	1		65,02		65,02		4 квартал			1,242	1,242	0,000	амортизаційні відрахування		
	22	Реконструкція	Крюків	132408	Реконструкція (заміна регулятора тиску газу) ШРП №41 вул. Тулікова м. Кременчук	шт.	1		65,02		65,02		4 квартал			1,242	1,242	0,000	амортизаційні відрахування		
	23	Реконструкція	Крюків	132174	Реконструкція (заміна регулятора тиску газу) ШРП №2 вул. Межева с. К. Потоки Кременчуцького р-ну	шт.	1		65,02		65,02		4 квартал			1,242	1,242	0,000	амортизаційні відрахування		
	24	Реконструкція	Крюків	132433	Реконструкція (заміна регулятора тиску газу) ШРП №3 вул. Центральна, 369 с. К. Потоки Кременчуцького р-ну	шт.	1		65,02		65,02		4 квартал			1,242	1,242	0,000	амортизаційні відрахування		
	25	Реконструкція	Крюків	132815	Реконструкція (заміна регулятора тиску газу) ШРП №6 вул. Центральна, 328 с. К. Потоки Кременчуцького р-ну	шт.	1		65,02		65,02		4 квартал			1,242	1,242	0,000	амортизаційні відрахування		
	26	Реконструкція	Кременчук	132913	Реконструкція (заміна регулятора тиску газу) ШРП №47 вул. Ревенко, в р-ні ж/б №18 м. Кременчук	шт.	1		65,02		65,02		4 квартал			1,242	1,242	0,000	амортизаційні відрахування		
	27	Реконструкція	Кременчук	132937	Реконструкція (заміна регулятора тиску газу) ШРП №45 вул. Б.Хмельницького с. Кривуші Кременчуцького р-ну	шт.	1		65,02		65,02		4 квартал			1,242	1,242	0,000	амортизаційні відрахування		
	28	Реконструкція	Кременчук	132077	Реконструкція (заміна регулятора тиску газу) ШРП №15 вул. Володимира Винниченка м. Кременчук	шт.	1		65,02		65,02		4 квартал			1,242	1,242	0,000	амортизаційні відрахування		
	29	Реконструкція	Кременчук	10460005	Реконструкція (заміна регулятора тиску газу) ШРП - вул. Мисливська, 5 с. Кривуші (Ковалівка) Кременчуцького р-ну	шт.	1		65,02		65,02		4 квартал			1,242	1,242	0,000	амортизаційні відрахування		
	30	Реконструкція	Семенівка	1321067	Встановлення телеметрії ШРП - вул. Центральна с. Бакумівка Семенівського р-ну	шт.	1		110,00		110,00		4 квартал						0,000	амортизаційні відрахування	
	31	Реконструкція	Семенівка	10440007	Встановлення телеметрії ШРП - с. Біляки Семенівського р-ну	шт.	1		110,00		110,00		4 квартал						0,000	капітальні інвестиції	
	32	Реконструкція	Семенівка	10440014	Встановлення телеметрії ШРП - с. Брусове Семенівського р-ну	шт.	1		110,00		110,00		4 квартал						0,000	капітальні інвестиції	
	33	Реконструкція	Хорол	1321002	Встановлення телеметрії ШРП вул. Енгельса с. Бурбине Семенівського р-ну	шт.	1		110,00		110,00		4 квартал						0,000	капітальні інвестиції	
	34	Реконструкція	Глобіно	1321025	Встановлення телеметрії ШРП, вузол обліку с. Вербики Семенівського р-ну	шт.	1		110,00		110,00		4 квартал						0,000	капітальні інвестиції	
	35	Реконструкція	Семенівка	1321132	Встановлення телеметрії ШРП вул. Гагаріна с. Веселий Поділ Семенівського р-ну	шт.	1		110,00		110,00		4 квартал						0,000	капітальні інвестиції	
	36	Реконструкція	Семенівка	10440004	Встановлення телеметрії ШРП - с. Заїченні Семенівського р-ну	шт.	1		110,00		110,00		4 квартал						0,000	капітальні інвестиції	
	37	Реконструкція	Семенівка	132283	Встановлення телеметрії ШРП №4 - вул. Вишнева с. Карпівка Семенівського р-ну	шт.	1		110,00		110,00		4 квартал						0,000	капітальні інвестиції	
	38	Реконструкція	Семенівка	132855	Встановлення телеметрії ШРП вул. Молодіжна с. Малинівка Семенівського р-ну	шт.	1		110,00		110,00		4 квартал						0,000	капітальні інвестиції	
	39	Реконструкція	Семенівка	132827	Встановлення телеметрії ШРП №3 вул. Транспортна смт. Семенівка	шт.	1		110,00		110,00		4 квартал						0,000	капітальні інвестиції	
			Виготовлення ПКД Інше (розшифрувати)																		
			<b>УСЬОГО за розділом</b>				<b>шт.</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>2 169,66</b>	<b>0,00</b>										
<b>V. Газорегуляторне обладнання</b>																					
	40	Газорегуляторне обладнання	Будинкові регулятори			Заміна будинкових регуляторів	шт.	247		1 225,61		4,96		4 квартал			45,942	30,628	-15,314	капітальні інвестиції	
			Регулятори ГРП Регулятори ШРП Інше (розшифрувати)																		
			<b>УСЬОГО за розділом</b>				<b>шт.</b>	<b>247</b>	<b>0</b>	<b>1 225,61</b>	<b>0,00</b>						<b>45,942</b>	<b>30,628</b>	<b>-15,314</b>	капітальні інвестиції	
<b>VI. ЕХЗ</b>																					
	41	ЕХЗ	Будівництво Капремонт	Кременчук	135074	Капітальний ремонт СКЗ - КНПЗ територія тресту "Укрнафтохімбуд" м. Кременчук	шт.	1		116,94		116,94		4 квартал						амортизаційні відрахування	
	42		Капремонт	Кременчук	135092	Капітальний ремонт СКЗ - вул. Квіткі Ціпок, 15 м. Кременчук	шт.	1		116,94		116,94		4 квартал							

Блок	№ з/п	Розділ	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Назва робіт	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис. грн. без ПДВ	Фактичний обсяг фінансування, тис. грн. без ПДВ	Планована вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Фактична вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Планований квартал завершення робіт	Фактичний квартал завершення робіт	Розрахунковий розмір нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу (ВТВ) за Методикою НКРЕКП від 06.11.2020 № 2033, тис. м3			Джерело фінансування	Примітки		
																до впровадження заходу	після впровадження заходу	різниця "н"/"п,+"				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11/9	14=12/10	15	16	17	18	19=18-17	20	21		
	60		Капремонт	Білецьківка	135230	Капітальний ремонт СКЗ - на ГРП с. Новоселівка Кременчуцького р-ну	шт.	1		144,20		144,20		4 квартал						амортизаційні відрахування		
	61		Капремонт	Кременчук	135115	Капітальний ремонт СКЗ - вул. Жалкого, буд. 1 с. Рокитне Кременчуцького р-ну	шт.	1		144,77		144,77		4 квартал						амортизаційні відрахування		
			Реконструкція																			
			Виготовлення ПКД																			
			Інше (розшифрувати)																			
			<b>УСЬОГО за розділом</b>				шт.	21	0	2 674,14	0,00									амортизаційні відрахування		
<b>VII. Інше</b>																						
		Інше (розшифрувати)																				
			<b>УСЬОГО за розділом</b>																			
			<b>УСЬОГО за блоком</b>				шт./км	305/7,17	0	12 236,40	0,00											
<b>VIII. Модернізація та закупівля транспортних засобів, спеціальних машин та механізмів</b>																						
АВТО		Спеціалізована техніка	Капремонт Придбання Капремонт																			
		Легковий автотранспорт	Придбання																			
			<b>УСЬОГО за розділом</b>																			
<b>IX. Облік природного газу</b>																						
Облік природного газу		Оперативний облік (секціонування, дублюючий облік, ВОГ ГРП, ШРП)	Будівництво Капремонт Реконструкція Виготовлення ПКД Придбання обмінного фонду Інше (розшифрувати)																			
		Комерційний облік (ВОГ на балансі АТ, у т. ч. будинковий ВОГ)	Будівництво Капремонт Реконструкція Виготовлення ПКД Придбання обмінного фонду			Обмінний фонд будинкових ВОГ	шт.	31		1 488,23		48,01		4 квартал						капітальні інвестиції		
						в тому числі:																
						лічильник газу Куре-01-G25 A1 Dn 50 mm 0,7	шт.	21		918,23		43,73		4 квартал							капітальні інвестиції	
						лічильник газу Куре-01-G40 A1 Dn 50 mm 0,7	шт.	5		241,13		48,23		4 квартал							капітальні інвестиції	
						лічильник газу Куре-01-G65 A1 Dn 80 mm 0,7	шт.	5		328,88		65,78		4 квартал							капітальні інвестиції	
				Інше (розшифрувати)																		
			Спеціалізовані лабораторії (хімічна лабораторія, лабораторія з перевірки ЗВТ тощо)	Придбання Модернізація Інше (розшифрувати)																		
			Індивідуальний облік населення																			
		63		Заміна індивідуальних лічильників			Заміна індивідуальних лічильників	шт.	751		2 319,53		3,09		4 квартал						Заміна індивідуальних лічильників	
	64		Обмінний фонд індивідуальних лічильників			Обмінний фонд індивідуальних лічильників	шт.	612		875,46		1,43		4 квартал						Обмінний фонд індивідуальних лічильників		
			Еталонне обладнання та спеціальні засоби для забезпечення технічних перевірок																			
			Пристрої передавання інформації з лічильників (вузлів обліку)																			
			Інше (розшифрувати)																			
			<b>УСЬОГО за розділом</b>				шт.	1 394	0	4 683,22	0,00											
<b>X. Придбання приладів</b>																						
Прилади		Прилади	Придбання Інше (розшифрувати)																			
			<b>УСЬОГО за розділом</b>																			
<b>XI. Впровадження та розвиток інформаційних технологій</b>																						
ІТ		Обладнання	Придбання Інше (розшифрувати)																			
		Програмне забезпечення	Придбання Інше (розшифрувати)																			
		Інше (розшифрувати)	Придбання Інше (розшифрувати)																			
			<b>УСЬОГО за розділом</b>																			
<b>XII. Інше</b>																						
Інше		Інше (розшифрувати)																				
			<b>УСЬОГО за розділом</b>																			
			<b>УСЬОГО на 2025 рік</b>				шт./км	1 699/7,17	0	16 919,6	0,00											
			<b>у тому числі за джерелами фінансування (розшифрувати):</b>																			
			Амортизаційні відрахування				шт./км	35/3,43	0	6 099,8	0,00											
			Індивідуальний облік населення				шт.	0	0	0,0	0,00											
			Заміна індивідуальних лічильників				шт.	751	0	2 319,5	0,00											
			Обмінний фонд індивідуальних лічильників				шт.	612	0	875,5	0,00											
			Капітальні інвестиції				шт./км	301/3,74	0	7 624,8	0,00											
			Інше (розшифрувати)																			

Голова правління

Богдан ОКСЕНЕНКО

Т.в.о. головного бухгалтера

Людмила АВЕР'ЯНОВА

**II. Зведена інформація щодо виконання за розділами інвестиційної програми на 2025 рік  
газорозподільного підприємства ПрАТ «Кременчукгаз»**

*Станом на 30 вересня 2025 року*

Блок	Розділ	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис. грн. (без ПДВ)	Фактичний обсяг фінансування, тис. грн. (без ПДВ)	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Експлуатація мереж	Газорозподільні мережі	км	7,17	0	4 334,58	0,00	
	Газорозподільні мережі ПКД						
	Відключаючі пристрої						
	Відключаючі пристрої ПКД						
	ГРП	шт.	13	0	1 832,41	0,00	
	ГРП ПКД						
	ШРП	шт.	24	0	2 169,66	0,00	
	ШРП ПКД						
	Газорегуляторне обладнання	шт.	247	0	1 225,61	0,00	
	ЕХЗ	шт.	21	0	2 674,14	0,00	
	ЕХЗ ПКД						
	Інше						
Транспортні засоби	Спеціалізована техніка						
	Легковий автотранспорт						
Облік природного газу	Оперативний облік						
	Комерційний облік	шт.	31	0	1 488,23	0,00	
	Спеціалізовані лабораторії						
	Індивідуальний облік населення						
	Заміна індивідуальних лічильників	шт.	751	0	2 319,53	0,00	
	Обмінний фонд індивідуальних лічильників	шт.	612	0	875,46	0,00	
	Еталонне обладнання та спеціальні засоби						
	Пристрої дистанційної передачі даних з лічильників						
Прилади	Прилади						
ІТ	Обладнання						
	Програмне забезпечення						
	Інше						
	Інше						
	<b>УСЬОГО на 2025 рік</b>	шт./км	<b>1 699/7,17</b>	<b>0</b>	<b>16 919,6</b>	<b>0,00</b>	
	<b>у тому числі за джерелами фінансування:</b>						
	<b>Амортизаційні відрахування</b>	шт.	<b>35/3,43</b>	<b>0</b>	<b>6 099,8</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Індивідуальний облік населення</b>	шт.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Заміна індивідуальних лічильників</b>	шт.	<b>751</b>	<b>0</b>	<b>2 319,5</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Обмінний фонд індивідуальних лічильників</b>	шт.	<b>612</b>	<b>0</b>	<b>875,5</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Капітальні інвестиції</b>	шт./км	<b>301/3,74</b>	<b>0</b>	<b>7 624,8</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Інше (розшифрувати)</b>						

**Голова правління**

**Богдан ОКСЕНЕНКО**

**Т.в.о. головного бухгалтера**

**Людмила АВЕР'ЯНОВА**