

Список робіт, які можуть викликати зміни в режимі роботи газорозподільної системи на 2026 рік

<i>№</i>	<i>Назва об'єкту</i>	<i>Населені пункти</i>	<i>Плановий місяць проведення робіт</i>	<i>Плановий термін проведення робіт</i>
1	ГРС-Крюків	правобережна частина м. Кременчука, села: К. Потоки, Садки, Роево, Чикалівка	Травень	від 1 до 2 години
2	ГРС-Потоки	села: Онищенки, Потоки, Придніпрянське, Щербаки	Червень	від 4 до 6 годин
3	ГРС-Запсілля	села: Запсілля, Демидівка, Гуньки	Червень	від 4 до 6 годин